

## Písemná zpráva zadavatele

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

#### „Optimalizace výpočetních středisek II-dodatek č. 4“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.

#### **I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:**

Zadavatel: Česká národní banka  
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní  
IČO: 48136450  
DIČ: CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce v centrálním výpočetním středisku v sídle zadavatele.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Celková cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dohodou smluvních stran na **65 000 Kč bez DPH**.

#### **II. Zvolený druh zadávacího řízení:**

Jednací řízení bez uveřejnění.

#### **III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:**

Obchodní firma: **LAKA CZ s.r.o.**  
Sídlo: Praha 5 - Baňská 1431, 156 00  
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným  
IČO: 25131770  
DIČ: CZ25131770

#### **IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:**

Provedení dodatečných stavebních prací bude provedeno subdodavatelem.

**V. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:**

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobný rozklad víceprací a méněprací je uveden v souhrnu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 písemného soupisu víceprací a méněprací. Vyvolané dodatečné stavební práce jsou řešeny dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě č. 92-398-12, v němž byly změny zohledněny.

V Praze 16. července 2014

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky