

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a smlouvě licenční

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupení: Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Ladislav Zelenka, ředitel odboru správy majetku

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno – Staré Brno

jednající: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2024668389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 20. listopadu 2019 Smlouvu o dílo a smlouvu licenční, evidenční číslo ČNB: 92-127-19 (dále jen „smlouva“). Během realizace díla vyvstaly nové požadavky a potřeby objednatele na doplnění předmětu smlouvy o nová plnění, jejichž potřeba nebyla v době zahájení původního zadávacího řízení vedeného pod názvem „Dokumentace pro provádění stavby 'Návštěvnické centrum ČNB'“ známa. Smluvní strany se proto v souladu s jejím článkem XV odst. 2 a v návaznosti na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se smlouva mění a doplňuje takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Předmět plnění dle čl. I smlouvy se rozšiřuje o nová plnění uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Plnění dle tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje vypracovat a předat objednateli nejpozději s předáním čistopisu DPS.
3. Cena plnění dle odstavce 1 tohoto článku je stanovena dohodou smluvních stran a činí **139 600 Kč bez DPH**. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto

plněním.

4. Objednatel uhradí výše uvedenou cenu na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí čistopisu DPS postupem dle čl. VII smlouvy.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Přehled nového plnění

11-03-2020
V Praze dne: 2020

V PRAZE dne: 10.3.2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírůs
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. František Houdek
předseda představenstva

Příloha č. 1

Přehled nového plnění

Vypracování odborného posudku a výpočtů, s využitím Zákona 113/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, konkrétně § 99., z důvodů požadavku na navýšení počtu osob v návštěvnickém centru ze 120 na 200 (uvedeno v nabídce INTAR a.s., č. j. 3/54/20 z 5.2.2020)

| profese | počet hodin | hod. sazba | bez DPH |
|--|-------------|---------------|------------------|
| požární specialista | 24 | 800 Kč | 19 200 Kč |
| stavař | 8 | 600 Kč | 4 800 Kč |
| profesní specialisté domovních technologií | 6 | 600 Kč | 3 600 Kč |
| | | celkem | 27 600 Kč |

Vypracování projektového řešení vstupu do místnosti PP103, resp. zrušení místností PP103A a PP203 a přiřazení prostoru místnosti PP807. Jedná se prostor ve výhledu užívaný odborem IT;

| profese | počet hodin | hod. sazba | bez DPH |
|--|-------------|---------------|------------------|
| architekt | 10 | 600 Kč | 6 000 Kč |
| požární specialista | 2 | 800 Kč | 1 600 Kč |
| stavař | 10 | 600 Kč | 6 000 Kč |
| profesní specialisté domovních technologií | 6 | 600 Kč | 3 600 Kč |
| | | celkem | 17 200 Kč |

Vypracování posudku prostorové akustiky na řešený prostor, vč. řešení evakuačního rozhlasu – návrh úprav podhledů, případně návrh doplňujících akustických prvků atd. V předmětu smlouvy je uvedena jen stavební akustika pro dělicí prosklené příčky;

| profese | počet hodin | hod. sazba | bez DPH |
|--|-------------|---------------|------------------|
| architekt | 4 | 800 Kč | 3 200 Kč |
| akustik | 32 | 800 Kč | 25 600 Kč |
| stavař | 10 | 600 Kč | 6 000 Kč |
| profesní specialisté domovních technologií | 8 | 600 Kč | 4 800 Kč |
| | | celkem | 39 600 Kč |

Vypracování přepočtů bilancí potřebných energií, z důvodů zvýšených nároků na topení a chlazení administrativní části bankovní haly;

| profese | počet hodin | hod. sazba | bez DPH |
|---------|-------------|------------|---------|
|---------|-------------|------------|---------|

| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| profesní specialisté domovních technologií | 0 | 600 Kč | 0 Kč |
| | | celkem | 0 Kč |

Vypracování aktualizované dokumentace přikládané k novým žádostem o vyjádření dotčených orgánů státní správy, zejména pro HZS HMP, OPP MHMP a HS MHP. Součástí je i projednání této dokumentace s uvedenými orgány státní správy.

| profese | počet hodin | hod. sazba | bez DPH |
|--|-------------|---------------|------------------|
| architekt | 2 | 800 Kč | 1 600 Kč |
| požární specialista | 10 | 800 Kč | 8 000 Kč |
| stavař | 32 | 600 Kč | 19 200 Kč |
| profesní specialisté domovních technologií | 14 | 600 Kč | 8 400 Kč |
| inženýrské služby | 30 | 600 Kč | 18 000 Kč |
| | | celkem | 55 200 Kč |

| | |
|--|---------------------------|
| Celková cena nového plnění dle přílohy č. 1 | 139 600 Kč bez DPH |
|--|---------------------------|