

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
ze dne 25. 5. 2020 (dále jen „smlouva“)

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

DEPLOX s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95394

Vážany nad Litavou č.p. 282

PSČ 684 01

zastoupená: Evženem Zittou, jednatelem

IČO: 05460123

DIČ: CZ05460123

č. účtu: 222256319/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2020 smlouvu o dílo, ev. č. smlouvy ČNB: 92-035-20 (dále jen „smlouva“). Během realizace díla vyvstala potřeba nových dodávek a prací nezbytných k jeho řádnému dokončení. Smluvní strany se proto dohodly, že se smlouva mění takto:

Článek I.
Změny smlouvy


1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu dodávek a prací, spočívající v dodávce a montáži ocelového, pochozího, dvoukřídlého poklopu s požární odolností 30 min. ve strojovně výtahu.
2. Cena díla se zvyšuje o **66 164,- Kč bez DPH**, tj. na **1 022 225,- Kč bez DPH**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Praze dne: 12. 11. 2020

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní




Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne: 6. 11. 2020

Za zhotovitele:

DEPLOX

DEPLOX s. r. o.
Vážany nad Lit.
IČ: 05460123,
E-mail: info@d



Evžen Zitta
jednatel