

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem technického odboru

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

PEKO-GDS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl: C, vložka 137428

sídlo: Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

IČO: 28379861

DIČ: CZ 28379861

zastoupení: p. Tomáš Petřík, jednatel

č. účtu: 43-2006250237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 17. května 2022 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-024-22 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění v souladu s jejím článkem II odst. 3 a čl. XVI odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě lhůty pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla. **Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla**, stanovená dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy do 15 pracovních dnů od předání díla, se prodlužuje do **12. 12. 2022 (včetně)**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

V Praze dne: 4. 11. 2022

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Jakub Janák
ředitel technického odboru

V Praze dne: 4. 11. 2022

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Tomáš Petřík
jednatel

EKO-S
s.r.o.
IČ: 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ 28 37 98 61
Místní soudem v Praze oddíl C, vložka 137428