

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený mezi smluvními stranami:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

Korelis, s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 78177

sídlo: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín

zastoupenou: Ing. Ondřejem Kopeckým, Ph.D.

IČO: 01443631

DIČ: CZ01443631

č. účtu: 221440587/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

Dne 26. 6. 2024 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-066-24 (dále jen „smlouva“). Z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil, spočívající v prodlení v dodavatelsko-odběratelském řetězci zhotovitele (prodlení s dodávkou svítidel, vypínačů a zásuvek smluvních partnerů zhotovitele), se smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2 a čl. XIV odst. 2 smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I

Změna smlouvy

1. Článek II – Lhůty plnění – odst. 1 písm. d) nově zní:

*„d) předat dílo včetně všech dokladů dle čl. I odst. 2 písm. j) a k) této smlouvy po splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s čl. IV smlouvy **nejpozději do 14 týdnů od podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště.**“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy.

V Praze

V Hostivicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze

V Hodoníně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Ondřej Kopecký, Ph.D.
jednatel
podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky