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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o provedení upgrade infrastruktury SWIFT v České národní bance 

Smluvní strany: 

Česká národní banka 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

zastoupená:   Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky 

 a 

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní 

IČO: 48136450 

DIČ: CZ48136450 

(dále jen ,,objednatel“) 

a 

SÍŤ, spol. s r.o. 

Pražákova 702/12 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupená:   Ing. Martinem Hancem, jednatelem společnosti 

IČO: 60779420 

DIČ: CZ60779420 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6504 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

 

Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2016 smlouvu o provedení upgrade infrastruktury SWIFT 

v České národní bance, ev. číslo smlouvy ČNB: 92-144-16 (dále jen „smlouva“). Součástí 

předmětu této smlouvy je poskytování pozáruční podpory technických prostředků (HW), 

technická podpora programových prostředků (SW) a preventivní údržba SW, dodaných na 

základě smlouvy, a to na dobu neurčitou. 

Dne 8. 7. 2019 smluvní strany uzavřely smlouvu o provedení upgrade serverů IBM, ev. č. 92-

081-19, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele upgrade HW, 

dodaného objednateli na základě výše uvedené smlouvy. Upgrade spočíval v rozšíření paměti 

serverů S822 a aktivaci jader CPU v serverech S822 (dále jen „dodatečné zařízení“).      

Vzhledem k tomu, že k dodatečnému zařízení již uplynula záruční doba, smluvní strany se 

dohodly, se v souladu s ustanovením čl. XIII odst. 4 smlouvy dohodly na následující změně 

smlouvy: 

 

Článek I 

Změna smlouvy 

1. Zhotovitel  se ve vztahu k dodatečnému zařízení zavazuje poskytovat objednateli 

podporu HW a podporu SW, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v rámci čl. 

V smlouvy – „Záruka, podpora a preventivní údržba“, odst. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10. Závazek 
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zhotovitele k provádění preventivní údržby SW dle čl. V odst. 7 smlouvy není tímto 

dotčen. 

2. Podporu HW a SW dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel povinen poskytovat na dobu 

určitou, a to od 18. 9. 2022 do 18. 9. 2023 (včetně). 

3. Cena za poskytování podpory HW činí 7 829 Kč bez DPH. 

4. Cena za poskytování podpory SW činí 138 453 Kč bez DPH. 

5. Doklad k úhradě cen plnění podle odst. 3 a 4 je zhotovitel oprávněn vystavit po uzavření 

tohoto dodatku. Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plnění podle této 

smlouvy, včetně náhradních dílů HW. 

  

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 

18. 9. 2022. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.  

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy. 

 

V Praze dne:……………                                                  V Praze dne:……………… 

 

Za zhotovitele:              Za objednatele: 

 

…………………………             …………………………… 

Ing. Martin Hanc                                                                Ing. Milan Zirnsák 

jednatel společnosti                                                            ředitel sekce informatiky 
podepsáno elektronicky                podepsáno elektronicky 

 

                                                                                            …………………………….   

                                                                                            v z. Ing. Bc. Miloš Hrdý, MSc. 

                                                                                            náměstek ředitele sekce správní 
                                                                                                               podepsáno elektronicky 

                                                                                             Ing. Zdeněk Virius 

                                                                                             ředitel sekce správní 
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