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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

mezi: 

  

 

Českou národní bankou 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní 

  a  

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického 

IČO: 48136450 

DIČ: CZ48136450 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“) 

 

a 

 

CMS s.r.o. 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71817 

Nádražní 296/7 

Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 

zastoupenou: Ing. Věroslavem Hájkem, jednatelem 

IČO: 26119684 

DIČ: CZ26119684 

č. účtu: 276266530217/0100  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy, místa plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v obnově řídicího systému 

podvozků včetně elektro výzbroje a detekčních ochranných a komunikačních prvků, 

a to v souladu s přílohami č. 1, 3 a 4 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „řídicí systém“). 

Dílo zahrnuje 5 dílčích plnění a bude prováděno postupně po jednotlivých dílčích plněních, 

blíže specifikovaných dále v této smlouvě a jejích přílohách.  

2. Součástí díla je provedení analýzy rizik provozování podvozků z hlediska bezpečnosti 

práce včetně návrhu opatření k jejich odstranění (dále jen „analýza rizik“). 

3. Každé dílčí plnění zahrnuje zejména: 

a) vypracování realizační dokumentace a podrobného harmonogramu provádění 

dílčího plnění, 

b) demontáž stávajících rozvodů a detekčních ochranných a komunikačních prvků 

jednotlivých podvozků určených k výměně, včetně jejich ekologické likvidace 
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v souladu s platnými právními předpisy, 

c) kompletní dodávku a montáž navržených prvků a navazujících rozvodů včetně 

napojení komunikace na navržený řídicí systém, 

d) provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy 

a příslušnými ČSN a EN, 

e) zaškolení vždy maximálně 6 odborných pracovníků objednatele, včetně předání 

písemných podkladů v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro obsluhu a provoz 

příslušného dílčího plnění; v místě plnění Praha proběhnou 3 zaškolení 

(pro 3 skupiny pracovníků, každá skupina po maximálně 6 pracovnících 

objednatele, každé zaškolení bude provedeno v jiný pracovní den), 

f) uvedení příslušného dílčího plnění do provozu,  

g) provedení úspěšného ověřovacího provozu v rámci příslušného dílčího plnění 

v souladu s touto smlouvou a provedení všech úkonů, jejichž potřeba se ukáže 

v průběhu příslušného ověřovacího provozu, 

h) dokladovou část pro příslušné dílčí plnění: 

 originál montážního deníku, 

 doklady o ekologické likvidaci všech demontovaných zařízení, prvků 

a rozvodů v rámci prováděného dílčího plnění, 

 prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,  

 technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, 

konstrukcím a zařízením, 

 montážní předpisy, 

 obecně závaznými předpisy v ČR stanovené dokumenty pro řádné užívání 

dílčího plnění, např. dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 

požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších změn, nařízení vlády 

č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro 

používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších změn, a nařízení vlády č.  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších změn, 

 revizní zprávy elektro, jsou-li vyžadovány obecně závaznými předpisy v ČR, 

 vypracování dokumentace skutečného provedení, která bude předána 

objednateli 1x v elektronické podobě na CD, DVD nebo uzamčeném USB 

disku (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 

2010) a 2x v listinné podobě, která bude mj. obsahovat: 

- výkresy: zapojovací schémata jednotlivých rozvaděčů nového 

řídicího systému včetně jejich připojení na napájení a komunikační 

sběrnici, 

- specifikaci nových regulátorů řídicího systému včetně uvedení 

jejich vlastností, 

 návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce včetně uvedení četnosti 

provádění těchto činností, 

 protokol o zahájení ověřovacího provozu, 

 protokol o úspěšném provedení ověřovacího provozu, 

 protokol/y o zaškolení odborných pracovníků objednatele, 
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i)  dodání uživatelského (aplikačního) software k ovládání řídicího systému (dále též 

„SW“), včetně předání kompletního SW na obecně užívaném paměťovém médiu 

(např. CD, DVD, USB flash) a dalších podkladů nezbytných k případné úpravě 

SW, včetně čitelného a kompletního zdrojového kódu k SW (nebude-li dohodnuto 

pověřenými osobami smluvních stran písemně jinak), uživatelské dokumentace 

k obsluze SW a poskytnutí příslušné SW licence/licencí umožňující/umožňujících  

bezproblémové užívání SW objednatelem v rozsahu dle čl. XIV této smlouvy.  

4. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět záruční, mimozáruční 

a pozáruční opravy a pravidelný servis dle čl. VII této smlouvy.  

5. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytnout objednateli na vyžádání 

všechny výrobcem na trh či jinak uvolněné aktualizace (update/upgrade/patch/hotfix) 

všech programových prostředků, které zhotovitel zahrnul do řídicího systému, včetně SW 

v dodaném HW (operační systém, apod.), na základě licence od třetích osob, ať již přímo 

nebo po úpravě zhotovitelem, včetně poskytnutí licence k užívání aktualizace, a to na 

základě výzvy objednatele. Součástí výzvy objednatele bude návrh lhůty pro dodání, 

resp. instalaci aktualizace. Součástí nabídky zhotovitele bude cena za aktualizaci a lhůta 

dodání aktualizace, resp. instalace aktualizace zhotovitelem, bude-li to nezbytné 

(nepostačuje např. stažení aktualizace objednatelem). Cena plnění bude stanovena jako 

součin hodinové sazby ve výši shodné s hodinovou sazbou za provedení pozáruční opravy 

a času stráveného instalací aktualizace (bude-li součástí instalace aktualizace 

zhotovitelem), ceny požadované aktualizace, která nepřekročí ceníkovou cenu výrobce, 

navýšenou o maximálně 5 %, a ceny za výjezd do místa plnění dle čl. III odst. 5, bude-li 

součástí instalace aktualizace. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré dodané aktualizace 

budou funkční na operačním systému ve verzi podporované výrobcem tohoto systému. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit ceny plnění sjednané v čl. III této smlouvy. 

7. Místy plnění jsou budovy ČNB v:  

Hradci Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové, 

                 Praze, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, 

                 Brně, Rooseveltova 18, 601 10 Brno, 

                 Ostravě, Nádražní 4, 702 00 Ostrava. 

 

Článek II 

Realizace díla, lhůty a předání dílčích plnění 

1. Dílo bude zhotovitel provádět po jednotlivých dílčích plněních, blíže specifikovaných 

v přílohách č. 1, 3 a 4 této smlouvy. Každé dílčí plnění odpovídá 1 ucelenému souboru 

podvozků. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy zaslat 

na e-mailové adresy pověřených osob objednatele k připomínkám návrhy analýzy rizik, 

realizační dokumentace a podrobného harmonogramu provádění díla dle jednotlivých 

dílčích plnění. Objednatel se zavazuje zaslat na e-mailové adresy pověřených osob 

zhotovitele připomínky k zaslané analýze rizik, dokumentaci a harmonogramu nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od obdržení návrhu zhotovitele. Zhotovitel je povinen zapracovat 

připomínky objednatele a předat čistopis analýzy rizik, realizační dokumentace 

a harmonogramu provádění díla objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů 

od obdržení připomínek objednatele. Ujednání předchozích vět tohoto odstavce nemá 
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povahu odkládací podmínky účinnosti smlouvy, aplikace ustanovení § 1748 občanského 

zákoníku se tak vylučuje.  

3. Podrobný harmonogram provádění díla bude respektovat následující lhůty pro realizaci 

jednotlivých dílčích plnění s tím, že doba realizace každého dílčího plnění bude co možná 

nejkratší s ohledem na počet podvozků. Hradec Králové realizace: únor – březen 2024; 

Praha I realizace: duben – červen 2024; Praha II realizace: červenec – září 2024, Brno 

realizace: říjen – listopad 2024, Ostrava realizace: leden – únor 2025 (zhotovitel navrhne 

dle svých možností v daných intervalech). Podrobný harmonogram bude respektovat 

skutečnost, že z důvodu zajištění ostrahy mohou v místě provádění plnění současně 

pracovat maximálně 4 pracovníci zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlaseným 

harmonogramem, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak, avšak bez 

dopadu na lhůtu stanovenou v odst. 9 tohoto článku. Změna v dílčí lhůtě (termínu) bude 

zaznamenána do montážního deníku a podepsána alespoň jednou pověřenou osobou 

za každou smluvní stranu.  

5. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací 

na 1. dílčím plnění: 

a) příslušné montážní předpisy,  

b) technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím 

a zařízením. 

6. Zhotovitel oznámí předpokládané datum zahájení každého ověřovacího provozu 

objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději 1 pracovní den před zahájením ověřovacího provozu 

příslušného dílčího plnění zaškolit odborné pracovníky objednatele dle čl. I odst. 3 

písm. e). O každém zaškolení vyhotoví zhotovitel protokol, který podepíše alespoň jedna 

pověřená osoba za každou smluvní stranu.  

8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli každé dílčí plnění bez vad a nedodělků 

nejpozději do 10 kalendářních dnů po úspěšném ověřovacím provozu příslušného 

dílčího plnění, a to na základě podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění 

alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu, nedohodnou-li se pověřené 

osoby smluvních stran na jiné lhůtě. Nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí 

příslušného dílčího plnění je zhotovitel povinen předat objednateli doklady dle čl. I odst. 3 

písm. h), kompletní SW a další podklady nezbytné k případné úpravě SW včetně 

čitelného a kompletního zdrojového kódu k SW a uživatelskou dokumentaci k obsluze 

SW v souladu s čl. I odst. 3 písm. i) – bez toho nelze dílčí plnění převzít. 

9. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 31. 3. 2025. 

10. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůty uvedené v této smlouvě (stanovené 

na základě této smlouvy, např. v harmonogramu), a to přiměřeně okolnostem, na základě 

písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně 

nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné 

součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které 

ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně 

např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle 

zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku 

protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, 
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kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem ani 

zhotovitelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena 

v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle této smlouvy a musí obsahovat i návrh 

jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Případná úprava lhůt uvedených 

v tomto článku (tj. nikoli např. dílčích lhůt stanovených pouze v harmonogramu, jejichž 

změna je upravena v odst. 4 tohoto článku) bude provedena formou dodatku ke smlouvě. 

11. V případě změn této smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je možné na písemnou 

a odůvodněnou žádost zhotovitele lhůty uvedené v tomto článku přiměřeně okolnostem 

prodloužit nebo určit pro plnění přiměřenou lhůtu novou. Písemná žádost zhotovitele musí 

obsahovat i návrh prodloužení lhůt(y), ten však není pro objednatele závazný. Změna 

lhůt(y) či nové určení lhůty budou účinné dnem uvedeným v příslušném dodatku. 

 

Článek III 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 11 940 420 Kč bez 

DPH. Podrobná specifikace ceny díla je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy. 

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně všech 

nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí a včetně odměny za poskytnutí 

licence dle čl. XIV této smlouvy.  

3. Cena za provedení mimozáruční či pozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové 

sazby dle odst. 4 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně 

za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odst. 5 tohoto článku a cena 

náhradních dílů a materiálu, účtovaných v souladu s odst. 6 tohoto článku. Zhotovitel 

je povinen uvést ve vyúčtování přesnou specifikaci provedené opravy včetně uvedení 

vyměněného náhradního dílu nebo materiálu, včetně jeho ceny, byla-li výměna součástí 

opravy. Součástí dodávky náhradních dílů budou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku, bezpečností listy apod.). 

4. Hodinová sazba za provedení mimozáruční či pozáruční opravy díla činí 918 Kč bez DPH. 

5. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční/pozáruční opravy 

či pravidelného servisu činí 11 373,80 Kč bez DPH/výjezd Hradec Králové, 13 380 Kč bez 

DPH/výjezd Praha, 14 006,30 Kč bez DPH/výjezd Brno, 11 373,80 Kč bez DPH/výjezd 

Ostrava. Cena za výjezd zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s tím spojené, včetně ztráty 

času techniků na cestě. 

6. Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy zajistí zhotovitel,  

a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel 

neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů 

nebo materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto 

ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud zhotovitel poskytne 

objednateli svůj ceník, je povinen ho doručit objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne účinnosti této smlouvy na e-mailové adresy pověřených osob za objednatele 

dle čl. XI této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje v případě jakékoli následné změny v ceníku 

zaslat objednateli kompletní aktualizovaný ceník na e-mailové adresy pověřených osob 

objednatele nejpozději 14 dnů před účinností aktualizovaného ceníku. V případě, 

že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného 
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náhradního dílu/materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl/materiál za cenu vyšší než 

obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně 

obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu/materiálu, a to nejdéle 

do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky 

materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení 

o shodě, bezpečnostní listy apod.). 

7. Cena za provedení pravidelného servisu dle čl. VII odst. 10 činí 7 286,50 Kč bez DPH 

v místě plnění Hradec Králové, 15 552 Kč bez DPH v místě plnění Praha (celek), 7 776 Kč 

bez DPH v místě plnění Brně a 7 776 Kč bez DPH v místě plnění Ostrava. K ceně bude 

připočtena cena výjezdu dle odst. 5 tohoto článku. 

8. Cena za provedení aktualizace dle čl. I odst. 5 bude stanovena v souladu s čl. I odst. 5. 

Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o převzetí 

plnění/potvrzení o stažení aktualizace objednatelem. 

9. Daňový doklad na úhradu dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den 

podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění dle čl. II odst. 8. 

10. Daňový doklad na cenu mimozáruční/pozáruční opravy či pravidelného servisu bude 

vystaven zhotovitelem nejdříve v den potvrzení servisního listu o provedení  

opravy/pravidelného servisu, jehož kopie bude tvořit přílohu daňového dokladu. Přílohou 

daňového dokladu bude v případě opravy soupis provedených činností včetně použitých 

náhradních dílů a materiálu. V případě, že bude zároveň prováděn pravidelný servis 

i oprava, je zhotovitel oprávněn účtovat jen 1 výjezd do daného místa plnění. 

11. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy 

na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad 

ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být 

pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou  

e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu 

s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě 

elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu: 

Česká národní banka 

sekce rozpočtu a účetnictví 

odbor účetnictví 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

12. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, 

na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později 

aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat 

náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého 

dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract 

References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID 

ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. 

Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat 

chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.  

13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník 

zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které 

mailto:faktury@cnb.cz
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byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo 

na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná 

běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.  

14. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit 

je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

15. Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu hodinové sazby za opravy (odst. 4 

tohoto článku) a ceny za pravidelný servis (odst. 7 tohoto článku), a to v návaznosti 

na vývoj indexu cen průmyslových výrobců podle CZ-CPA, konkrétně index CM 331 

„Opravy a údržba kovodělných výrobků, strojů a zařízení“, stejné období předchozího roku 

= 100, průměr za předchozí kalendářní rok, vyhlašovaném Českým statistickým úřadem. 

První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve po uplynutí 1 roku od účinnosti 

této smlouvy. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn 

započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, 

oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.   

 

Článek IV 

Podmínky provádění díla 
1.  Zhotovitel je povinen: 

a) provádět práce na díle v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 7:00 do 14:30 hod., 

nebude-li dohodnuto zápisem v montážním deníku s objednatelem jinak; 

b) provádět hlučné práce, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání pouze 

po předchozím souhlasu pověřené osoby objednatele; 

c) provádět práce v souladu s objednatelem odsouhlaseným čistopisem realizační 

dokumentace a harmonogramem dle této smlouvy a v souladu s analýzou rizik, 

nebude-li pověřenými osobami smluvních stran dohodnuto jinak; 

d) převzít protokolárně před zahájením prací v rámci každého dílčího plnění pracoviště, 

resp. jeho dotčenou část a v případě potřeby objednatele toto vrátit objednateli - bude 

prováděno opakovaně v rámci příslušného dílčího plnění při zajištění efektivity prací 

na dílčím plnění dle dohody pověřených osob smluvních stran; před 

provedením ověřovacího provozu bude pracoviště vždy protokolárně vráceno 

objednateli; 

e) postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil 

provoz a majetek objednatele; 

f) koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho 

odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše 

objednatel do montážního deníku při předání pracoviště; 

g) zajistit po celou dobu plnění plnou koordinaci a součinnost s pracovníky ostrahy 

objednatele, 

h) realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy 

a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením; 

i) zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného 

pracovníka na pozici vedoucího provádění díla, který může být zastoupen pouze 



Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-237-23 

8 

výjimečně na základě předchozí dohody s pověřeným pracovníkem ČNB jiným 

pracovníkem s příslušnou odborností pro vykonávané činnosti. Takový odpovědný 

pracovník bude řídit a kontrolovat veškeré práce, koordinovat činnosti pracovníků 

zhotovitele a poddodavatelů, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat 

ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu 

prací apod.; 

j) provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN 

vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání 

s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu 

smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám; 

k) odborné práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky; 

l) zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 této smlouvy; 

m) dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel 

zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající 

se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

ve znění pozdějších změn, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších změn; 

n) v případě porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 

a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních či technologických 

předpisů zhotovitelem okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele 

a provést okamžitou nápravu; 

o) zajistit řádnou ochranu konstrukcí, zařízení, technologií a majetku objednatele proti 

možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu provádět 

opatření proti prašnosti; 

p) v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou 

opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo 

zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli; 

q) v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný 

denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor 

a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil v souvislosti 

s poskytováním plnění dle této smlouvy,  

r) po dokončení každého dílčího plnění je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit 

pracoviště tak, aby v prostorech dotčených prováděním příslušného dílčího plnění 

nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli 

nečistoty a před předáním dílčího plnění provést finální čistý úklid v rozsahu dle písm. 

q) tohoto odstavce, a to včetně řádného provedení případných malířských prací 

stavebními pracemi dotčených prostor; 
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s) veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své 

náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména na ochranu 

životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako 

původce odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho 

ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem o odpadech a dalšími souvisejícími 

platnými právními předpisy; 

t) zajistit, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi objednatelem 

a pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů probíhat v českém nebo 

slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním 

případě dohodnuto jinak; 

u) zajistit v souvislosti s plněním dle této smlouvy řádné a včasné plnění finančních 

závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli 

v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení 

platby ze strany objednatele; 

v) zajistit, aby se na realizaci díla podílela osoba splňující kvalifikaci dle bodu 7.3 

písm. b) zadávací dokumentace zadávacího řízení na předmět této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn plnění povinností zhotovitele uvedených v odst. 1 tohoto článku 

kdykoliv zkontrolovat. Je-li k provedení této kontroly potřeba předložení dokumentů, 

zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 

výzvy objednatele. 

3. Zhotovitel je dále povinen: 

a) poskytnout objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se následně zapojí 

do plnění předmětu dle této smlouvy a nejsou uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy, 

a to nejpozději před zahájením plnění dle této smlouvy poddodavatelem. Seznam 

poddodavatelů platný ke dni uzavření smlouvy tvoří přílohu č. 5 této smlouvy; 

b) v případě změny poddodavatele je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas 

s touto změnou, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Odsouhlasení změny 

poddodavatele bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou 

objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě; 

c) v případě, že zhotovitel splnil některý z požadavků stanovených objednatelem 

v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na předmět této smlouvy prostřednictvím 

poddodavatele, je povinen za účelem udělení souhlasu dle písm. b) tohoto odstavce 

prokázat, že nový poddodavatel tento požadavek splňuje, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování plnění dle této smlouvy 

poddodavatelem;  

d) nést odpovědnost za plnění poskytovaná poddodavatelem, jako by toto plnění 

poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavatelem řádně 

koordinovat;  

e) poskytnout objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, 

seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo komunikovat za účelem zajištění řádného průběhu plnění 

smlouvy přímo s poddodavateli zhotovitele, a to prostřednictvím kontaktních údajů 

předaných objednateli zhotovitelem. 
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Článek V 

Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá protokolárně příslušné pracoviště zhotoviteli dle schváleného 

harmonogramu a umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektů objednatele 

za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.  

2. Při předání pracoviště objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory 

pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty. 

3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo, místo 

pro převlékání) pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů). 

Hygienické zařízení bude určeno v protokolu o předání pracoviště. 

4. Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků 

určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP. 

 

Článek VI 

Předání a převzetí dílčích plnění, ověřovací provoz 

1. Za účelem ověření provozuschopnosti dílčího plnění bude, po provedení všech 

souvisejících prací, v rámci každého dílčího plnění zahájen 20denní ověřovací provoz, 

spočívající v bezporuchovém provozu řídicího systému. 

2. Ověřovací provoz může být zahájen, bude-li příslušné dílčí plnění realizováno bez vad 

a nedodělků bránících užívání, budou-li provedeny veškeré zkoušky a revize požadované 

příslušnými předpisy a bude-li provedeno zaškolení pracovníků objednatele (obsluhy) 

pro dané dílčí plnění dle čl. II odst. 7.  

3. O zahájení každého ověřovacího provozu bude sepsán objednatelem protokol, podepsaný 

alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.  

4. Ukončení každého ověřovacího provozu bude potvrzeno podpisem protokolu o úspěšném 

provedení ověřovacího provozu, který připraví objednatel a podepíše alespoň jedna 

pověřená osoba za každou smluvní stranu. Ověřovací provoz je považován za úspěšný, 

pokud v průběhu ověřovacího provozu nedošlo k žádnému výpadku, nefunkčnosti nebo 

jinému narušení provozuschopnosti instalovaného řídicího systému v důsledku vady nebo 

chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem včetně ověření, že řídicí systém splňuje 

veškeré požadavky objednatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Pokud nebude 

ověřovací provoz úspěšný, objednatel rozhodne, zda se bude ověřovací provoz opakovat 

v celém či částečném rozsahu. Opakování ověřovacího provozu je možné zahájit 

po úplném odstranění vady nebo chybné funkce nebo odstranění nesplněného požadavku 

objednatele dle přílohy č. 3 této smlouvy, která byla důvodem pro neúspěšné ukončení 

ověřovacího provozu. Opakováním ověřovacího provozu nevzniká zhotoviteli nárok 

na prodloužení lhůt dle čl. II či dle sjednaného harmonogramu provádění díla. Nebude-li 

ověřovací provoz úspěšný ani po druhém opakování, jeho další opakování bude možné 

pouze na základě souhlasu alespoň jedné z pověřených osob za objednatele. Výskyt vad, 

chybných funkcí, nesplnění požadavků objednatele dle přílohy č. 3 této smlouvy 

či opakování ověřovacího provozu včetně jeho délky bude zaznamenán pověřenou osobou 

objednatele do montážního deníku a podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou 

smluvní stranu.  
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Článek VII 

Záruka, odstranění záručních, mimozáručních a pozáručních vad,  

provádění pravidelného servisu 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba pro každé dílčí plnění činí 24 měsíců 

a počíná běžet pro příslušné dílčí plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 

příslušného dílčího plnění dle čl. II odst. 8, vyjma případů uvedených v odst. 9 tohoto 

článku, kdy může na určitá zařízení/prvek/díl atp. v daném dílčím plnění trvat záruka déle. 

2. Po dobu záruční doby bude zhotovitel provádět veškeré záruční opravy na své náklady, 

mimo závad způsobených objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. Po dobu trvání 

záruční vady dochází k pozastavení běhu záruční doby u příslušného dílčího plnění.  

3. Případné záruční, mimozáruční či pozáruční vady ohlásí určení pracovníci objednatele 

zhotoviteli na telefonním čísle: s následným potvrzením na e-mailovou 

adresu nebo ji ohlásí jen na e-mailovou adresu: včetně popisu vady. 

V případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně 

tuto změnu zaslat na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez povinnosti 

uzavření dodatku. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraňování záruční, mimozáruční či pozáruční vady zahájí 

na výzvu objednatele. Zahájením odstraňování vady se rozumí zahájení konkrétních úkonů 

příslušného technika v místě plnění vedoucích k odstranění vady v místě plnění. Zhotovitel 

zahájí odstraňování vady takto: 

a) v případě vady mající vliv na provozuschopnost řídicího systému 

do 2  pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se pověřené 

osoby smluvních stran na jiné lhůtě, 

b) v případě ostatních vad do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení vady, nedohodnou-

li se pověřené osoby smluvních stran na jiné lhůtě. 

Kvalifikaci vady a tím i stanovení lhůty pro zahájení odstranění vady určuje objednatel. 

5. Lhůta pro odstranění vady bude dohodnuta mezi pověřenými osobami smluvních stran 

(popř. mezi technikem provádějícím opravu a pověřenou osobou objednatele) 

s přihlédnutím k povaze vady, dostupnosti náhradních dílů a vhodnosti provádění prací, 

formou podepsaného zápisu. 

6. Nebude-li dohodnuto mezi pověřenými osobami smluvních stran jinak, je zhotovitel 

povinen odstranit: 

a) vadu dle odst. 4 písm. a) do 2 pracovních dnů od zahájení opravy,  

b) vadu dle odst. 4 písm. b) do 10 pracovních dnů od zahájení opravy. 

7. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením na odstraňování vady nebo s odstraněním 

vady ve stanovené lhůtě (popř. ve lhůtě sjednané pověřenými osobami smluvních stran) 

má objednatel právo sám zajistit odstranění těchto vad a v případě záručních vad 

vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka 

poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění vady 

až do doby jejího odstranění.  

8. Opravy vad dle odst. 4 bude zhotovitel provádět v pracovní dny v době od 7:00 hod. 

do 14:30 hod., nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Domluví-li 

se pověřené osoby smluvních stran jinak, nemá to vliv na výši hodinové sazby uvedené 

v čl. III odst. 4. Zhotovitel se zavazuje při opravách používat pouze originální nové 
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(nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod.  

9. Pokud se v době záruky vyskytnou tři vady stejného charakteru na stejném 

zařízení/prvku/dílu atp., je zhotovitel povinen na vlastní náklady vyměnit dotčenou část 

díla za novou. Výměnu provede zhotovitel do 10 pracovních dnů od nahlášení požadavku 

objednatele na výměnu dle tohoto odstavce, nedomluví-li se pověřené osoby smluvních 

stran jinak. Na každé nově dodané zařízení/prvek/díl atp. zhotovitel poskytne záruku 

v délce 24 měsíců od jeho výměny. 

10. Pravidelný servis bude prováděn v rozsahu ověření řádné funkčnosti řídicího systému, 

včetně detekčních ochranných a komunikačních prvků, a v souladu s platnou legislativou, 

a to v termínu uvedeném ve výzvě objednatele zaslané na e-mailové adresy pověřených 

osob zhotovitele alespoň 10 pracovních dnů předem, nedohodnou-li pověřené osoby 

smluvních stran termín jiný. 

11. Po provedení opravy či pravidelného servisu dle tohoto článku vystaví zhotovitel servisní 

list, který potvrdí pověřená osoba objednatele. V servisním listě bude uvedeno, mimo jiné, 

v případě odstraňování vady po dobu záruky, zda se jednalo o záruční či mimozáruční 

vadu. 

 

Článek VIII 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání 

a převzetí příslušného dílčího plnění. 

 

Článek IX 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení  

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 9 je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. V případě souběhu smluvní pokuty dle tohoto odstavce a odst. 2 tohoto článku je 

objednatel oprávněn účtovat jen jednu (vyšší) z nich.  

2. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. II (vyjma lhůt uvedených v čl. II 

odst. 6 a 9) či v kterékoliv lhůtě/termínu stanovené/m v odsouhlaseném harmonogramu, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

započatý kalendářní/pracovní den prodlení, dle toho zda lhůta je stanovena v kalendářních 

či pracovních dnech. 

3. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP nebo PO, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

takový případ porušení, a to i opakovaně. 

4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VII odst. 4 

písm. a) nebo ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VII odst. 6 písm. a), a to i dohodnuté 

mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. V případě 

souběhu smluvních pokut dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn účtovat jen jednu 

z nich. 

5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VII odst. 4 

písm. b) nebo ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VII odst. 6 písm. b), a to i dohodnuté 

mezi pověřenými osobami smluvních stran, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. V případě 
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souběhu smluvních pokut dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn účtovat jen jednu 

z nich. 

6. V případě prodlení zhotovitele v termínu pro provedení pravidelného servisu dle čl. VII 

odst. 10 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý započatý pracovní den prodlení. 

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doložení sjednaného pojištění dle čl. X odst. 2 

je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý 

pracovní den prodlení. 

8. V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele, popř. jeho zástupce 

dle dohody s objednatelem, dle čl. IV odst. 1 písm. i) je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou započatou hodinu nepřítomnosti 

tohoto odpovědného pracovníka (zástupce) zhotovitele. 

9. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. IV odst. 1 písm. b), r), u) či v) 

je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný 

případ takového porušení, a to i opakovaně. 

10. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro výměnu nového zařízení/prvku/dílu atp. 

dle čl. VII odst. 9 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každý započatý pracovní den prodlení. 

11. V případě porušení závazku mlčenlivosti dle čl. XII odst. 3 je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

12. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle čl. XIV odst. 6 ukáže jako nepravdivé, vzniká 

objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

13. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XII odst. 6, 7 nebo 9 jako 

nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XII odst. 8, vzniká objednateli 

nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé zjištěné nepravdivé 

tvrzení zhotovitele či za každé zjištěné porušení závazku zhotovitele. 

14. Jakákoliv z výše uvedených smluvních pokut se neuplatní, pokud prodlení zhotovitele bylo 

prokazatelně způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele či z jiného 

prokazatelného důvodu na straně objednatele. Prokázání je na zhotoviteli. 

15. V případě prodlení zhotovitele v dohodnuté lhůtě pro poskytnutí aktualizace dle čl. I 

odst. 5 či ve lhůtě stanovené v čl. XII odst. 10 či 11 je objednatel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. 

16. V případě prodlení objednatele s úhradou dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení podle předpisů občanského práva. 

17. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě 

povinné smluvní straně.  

18. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

Článek X 

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ 

vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této 

smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů 
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korun českých).  

2. Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu 

trvání této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto 

objednateli doložit. 

 

Článek XI 

Pověřené osoby smluvních stran 

1. Smluvní strany se dohodly, že seznam pověřených osob včetně telefonického  

a e-mailového spojení si smluvní strany vzájemně sdělí písemně nejpozději  

do 5 pracovních dní od účinnosti této smlouvy. 

2. Případnou změnu v osobě či kontaktních údajích  stanovených v souladu s odst. 1 tohoto 

článku dotčená smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámí e-mailem pověřeným 

osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení, a to bez 

nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

3. Tam, kde se smlouva odvolává na dohodu pověřených osob smluvních stran, nevyžaduje 

tato dohoda uzavření dodatku ke smlouvě. 

 

Článek XII 

Prohlášení a potvrzení zhotovitele, další závazky zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem díla podle této smlouvy, 

je plně odborně způsobilý a kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaven. 

Zhotovitel prohlašuje, že lhůty uvedené v článku II této smlouvy jsou přiměřené 

a dostatečné pro řádné a včasné plnění. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy si vyjasnil všechny nejasné 

podmínky pro poskytování plnění s pověřenými osobami objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními 

předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních 

předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti 

se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost 

mlčenlivosti není časově omezena. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci 

budou v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze 

č. 2 této smlouvy. 

5. Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé 

nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo 

subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno 

zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto 

ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů 
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uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 

2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.  

7. Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze 

I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 

a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo 

v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. března 2014 o omezujících opatřeních 

vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 

jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi 

a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení 

č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako 

„rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo 

v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze 

rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.  

8. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí 

sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje 

získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo. 

9. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným 

způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie 

[tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) 

č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění 

„základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění 

nepřevzít v jakékoliv jeho části. 

10. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv 

poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou 

osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.  

11. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených 

nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, 

že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou 

novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této 

smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran 

v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho 

nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny 

nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým tvrzením nebo porušením povinností 

či závazků zhotovitele dle tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu 

objednateli povinen v plné výši nahradit. 
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Článek XIII 

Montážní deník 

1. Zhotovitel je povinen vést o provádění každého dílčího plnění díla až do jeho předání 

a převzetí objednatelem montážní deník.   

2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do montážního deníku každý den provádění díla. 

Veškeré zápisy v montážním deníku je zhotovitel povinen provádět nejpozději 

do 10:00 hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do montážního 

deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa. 

3. Deník bude po dobu provádění díla uložen na místě určeném pověřenou osobou 

objednatele. 

4. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit 

k zápisu nejpozději následující pracovní den své vyjádření, jinak v opačném případě se má 

za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 

 

Článek XIV 

Licenční ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, místně neomezené oprávnění po dobu trvání 

majetkových práv užívat předaný uživatelský SW dle čl. I odst. 2 písm. i) v rámci každého 

dílčího plnění, včetně veškerých jeho případných aktualizací, změn či doplnění, včetně 

předaných zdrojových kódů k SW a uživatelské dokumentace k SW, či jejich úprav, které 

vzniknou na základě této smlouvy, a ponesou znaky autorského díla, a to k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy (dále též „licence“). 

2. Zhotovitel výslovně dovoluje objednateli jednotlivá autorská díla dle odst. 1 toho článku, 

a to i jejich jakékoliv části, měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými autorskými 

díly nebo jejich částmi, zařadit do autorského díla souborného a zasahovat do kterékoliv 

jeho části, a to jak samostatně, tak prostřednictvím třetích osob, a dále užívat všemi 

způsoby užívání, jakož i jakkoli měnit či upravovat předané zdrojové kódy k SW, a to jak 

samostatně, tak prostřednictvím třetích osob. 

3. Objednatel není licenci povinen využít, a to ani zčásti. 

4. Odměna za poskytnutí licence podle této smlouvy je součástí cen podle čl. III. 

5. Okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění dle čl. II 

odst. 8 se objednatel stává vlastníkem jakéhokoliv hmotného substrátu obsahujícího 

příslušný SW/zdrojový kód/dokumentaci k příslušnému řídicímu systému. Zhotovitel 

umožní užít objednateli SW/dokumentaci již v rámci příslušného ověřovacího provozu 

za účelem uskutečnění ověřovacího provozu. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že práva, která touto smlouvou poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv 

omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo 

nepravdivé. V případě porušení autorských práv třetích osob chráněných autorským 

zákonem zhotovitel zajistí na své náklady náhradu škod uplatněných třetími osobami 

a nápravu vzniklého stavu tak, aby objednatel mohl dílo oprávněně užívat. 

 

Článek XV 

Trvání smlouvy, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1.  Smlouva se v části týkající se provádění pozáručních oprav a pravidelného servisu uzavírá 
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na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel 

je oprávněn vypovědět smlouvu nejdříve po uplynutí záruk na veškerá dílčí plnění dle této 

smlouvy.   

2.  Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to i v její jakékoliv 

části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy 

shledá, že zhotovitel: 

-  nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu 

ve smyslu čl. XII odst. 6,  

- se stane určenou osobou ve smyslu čl. XII odst. 7, 

-  neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 11 této smlouvy, 

-  poruší závazek dle čl. XII odst. 8 nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) 

nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané 

v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo  

-  poruší povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem 

jakékoliv platné právní předpisy ve smyslu čl. XII odst. 9.    

 Výpověď dle tohoto odstavce je účinná dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

3.  V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této 

smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy 

nebo její části. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně.  

5.  Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména: 

     ze strany zhotovitele:  

a) prodlení v kterékoliv lhůtě stanovené v čl. II nebo ve lhůtě/termínu stanovené 

v odsouhlaseném harmonogramu o více než 30 dnů, 

b) v rámci jakéhokoli dílčího plnění není ověřovací provoz úspěšný ani po druhém 

opakování, 

c) porušení povinnosti stanovené v čl. IV odst. 1 písm. i), l) či v), 

       ze strany objednatele:  

a) neposkytnutí součinnosti dle čl. V, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele, 

b) prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu 

zhotovitele ve lhůtě delší než 30 dnů.  

6.  Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení 

na majetek zhotovitele nebo kdykoliv po vstupu zhotovitele do likvidace. Objednatel 

je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy 

na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel 

nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu, nebo 

zhotovitel se stane určenou osobou, nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě 

ve smyslu čl. XII odst. 11. 

7. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokuty, nároky 
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z odpovědnosti za škodu, závazek mlčenlivosti zhotovitele či další ustanovení, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy.  

 

Článek XVI 

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy 

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny 

za plnění této smlouvy. 

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako 

veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným 

zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem 

objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz. 

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ. 

4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu. 

 

Článek XVII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě 

uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný 

objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy. 

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména 

občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. 

Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným 

soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat 

v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami/pověřenými osobami 

smluvních stran v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

6. Smluvní strany vylučují na smluvní vztah založený touto smlouvou uplatnění ustanovení 

§ 1765 a § 1766 občanského zákoníku, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle 

§ 1765 odst. 1 občanského zákoníku a zhotovitel tak přebírá nebezpečí změny okolností 

dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují uplatnění ustanovení 

§ 2620 či uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku. 

7. Ukončením/zrušením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků 

z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 

závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 

i v případě ukončení/zrušení smlouvy.  

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy. 

https://ezak.cnb.cz/
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9. Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny její přílohy. V případě rozporu mezi některými 

ustanoveními smlouvy a jejími přílohami má přednost smlouva, nedohodnou-li se smluvní 

strany (pověřené osoby smluvních stran) v konkrétním případě jinak. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace ceny díla  

Příloha č. 2 - Bezpečnostní požadavky objednatele 

Příloha č. 3 - Bližší specifikace řídicího systému podvozků (volně připojená příloha) 

Příloha č. 4 - Specifikace díla  

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (platný ke dni uzavření smlouvy) 

 

V Praze      V Praze  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

       CMS s.r.o. 

 

 

Ing. Zdeněk Virius                 Ing. Věroslav Hájek 

ředitel sekce správní      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

           

    

Ing. Jakub Janák       

ředitel odboru technického 
podepsáno elektronicky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20. 12. 2023 19. 12. 2023



Položka Popis Počet
Měrná 

jednotka

Cena za 

jednotku v 

Kč bez DPH

Cena celkem                   

v Kč bez DPH

1 demontáž stávající elektroinstalace podvozku 31 ks 1 780,80 55 204,80

2
dodávka nových ovládacích jednotek a panelů, silových prvků, čidel a 

kabeláže pro podvozky dle zvolené koncepce*
31 ks 34 771,00 1 077 901,00

3 dodávka rozvaděče s ovládacím HW* 1 ks 407 385,00 407 385,00

4 dodávka + instalace SW* 1 kpl 58 867,00 58 867,00

5
montáž rozvaděčů, silových prvků, čidel, tlačítek, doplnění kabeláže, 

oživení*
1 kpl 245 498,40 245 498,40

6 zkoušky a revize dle platné legislativy 1 kpl 46 002,60 46 002,60
7 zaškolení max. 6 odborných pracovníků objednatele 1 kpl 15 404,90 15 404,90

8
stavební přípomocné práce, úklid a ostatní náklady (drobný spotřební 

materiál, přesun hmot, parkovné a pod.)
1 kpl 171 563,20 171 563,20

9 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 21 780,80 21 780,80

10
zpracování dokumentace pro provádění díla a dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 104 406,40 104 406,40

2 204 014,10
11 demontáž stávající elektroinstalace podvozku 60 ks 1 780,80 106 848,00

12
dodávka nových ovládacích jednotek a panelů,silových prvků, čidel a 

kabeláže pro podvozky dle zvolené koncepce*
60 ks 34 771,00 2 086 260,00

13 dodávka rozvaděče s ovládacím HW* 1 ks 495 165,00 495 165,00

14 dodávka + instalace SW* 1 ks 58 867,20 58 867,20

15
montáž rozvaděčů, silových prvků, SW, čidel, tlačítek, doplnění kabeláže, 

oživení*
1 kpl 521 472,00 521 472,00

16 zkoušky a revize dle platné legislativy 1 kpl 58 913,40 58 913,40
17 zaškolení max. 6 odborných pracovníků objednatele 2 kpl 15 405,00 30 810,00

18
stavební přípomocné práce, úklid a ostatní náklady (drobný spotřební 

materiál, přesun hmot, parkovné, a pod.)
1 kpl 178 303,20 178 303,20

19 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 21 780,80 21 780,80

20
zpracování dokumentace pro provádění díla a dokumentace skutečného 

provedení 1 kpl 136 662,40 136 662,40

Cena celkem za 2. dílčí plnění v Kč bez DPH 3 695 082,00
21 demontáž stávající elektroinstalace podvozku 23 ks 1 780,80 40 958,40

22
dodávka nových ovládacích jednotek a panelů,silových prvků, čidel a 

kabeláže pro podvozky dle zvolené koncepce*
23 ks 34 771,00 799 733,00

23 dodávka rozvaděče s ovládacím HW* 1 ks 231 825,00 231 825,00

24 dodávka + instalace SW* 1 ks 58 867,20 58 867,20

25
montáž rozvaděčů, silových prvků, SW, HW, čidel, tlačítek, doplnění 

kabeláže, oživení*
1 kpl 214 317,60 214 317,60

26 zkoušky a revize dle platné legislativy 1 kpl 42 441,00 42 441,00
27 zaškolení max. 6 odborných pracovníků objednatele 1 kpl 15 404,90 15 404,90

28
stavební přípomocné práce, úklid a ostatní náklady (drobný spotřební 

materiál, přesun hmot, parkovné, a pod.)
1 kpl 69 480,00 69 480,00

29 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 22 180,80 22 180,80

30
zpracování dokumentace pro provádění díla a dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 88 278,40 88 278,40

Cena celkem za 3. dílčí plnění v Kč bez DPH 1 583 486,30
31 demontáž stávající elektroinstalace podvozku 33 ks 1 780,80 58 766,40

32
dodávka nových ovládacích jednotek a panelů,silových prvků, čidel a 

kabeláže pro podvozky dle zvolené koncepce*
33 ks 34 771,00 1 147 443,00

33 dodávka rozvaděče s ovládacím HW* 2 ks 247 582,50 495 165,00

34 dodávka + instalace SW* 1 kpl 58 867,20 58 867,20

35
montáž rozvaděčů, silových prvků, SW, čidel, tlačítek, doplnění kabeláže, 

oživení*
1 kpl 301 084,00 301 084,00

36 zkoušky a revize dle platné legislativy 1 kpl 46 893,00 46 893,00
37 zaškolení max. 6 odborných pracovníků objednatele 1 kpl 15 404,90 15 404,90

38 stavební přípomocné práce, úklid a ostatní náklady (drobný spotřební 

materiál, přesun hmot, parkovné, a pod.)
1 kpl 111 653,40 111 653,40

39 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 22 180,80 22 180,80

40
zpracování dokumentace pro provádění díla a dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 104 406,40 104 406,40

2 361 864,10

41 demontáž stávající elektroinstalace podvozku 31 ks 1 780,80 55 204,80

42
dodávka nových ovládacích jednotek,silových prvků, čidel a kabeláže pro 

podvozky dle zvolené koncepce*
31 ks 34 771,00 1 077 901,00

43 dodávka rozvaděče s ovládacím HW* 3 ks 135 795,00 407 385,00

44 dodávka + instalace SW* 1 kpl 58 867,20 58 867,20

45
montáž rozvaděčů, silových prvků, SW, čidel, tlačítek, doplnění kabeláže, 

oživení*
1 kpl 179 916,80 179 916,80

46 zkoušky a revize dle platné legislativy 1 kpl 46 002,60 46 002,60
47 zaškolení max. 6 odborných pracovníků objednatele 1 kpl 15 404,90 15 404,90

48
stavební přípomocné práce, úklid a ostatní náklady (drobný spotřební 

materiál, přesun hmot, parkovné, a pod.)
1 kpl 128 703,40 128 703,40

49 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 22 180,80 22 180,80

50
zpracování dokumentace pro provádění díla a dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 104 407,00 104 407,00

2 095 973,50
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 11 940 420,00

*

                                                                                                                                                                                                                             Příloha č. 1

Specifikace ceny díla

Viz příloha č. 3 smlouvy - Bližší specifikace řídicího systému podvozků.

Cena celkem za 5. dílčí plnění v Kč bez DPH

Cena celkem za 4. dílčí plnění v Kč bez DPH

Cena celkem za 1. dílčí plnění v Kč bez DPH

Ceny musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním veřejné zakázky, včetně licence dle čl. XIV smlouvy. 

5. dílčí plnění 

Ostrava

1. dílčí plnění 

Hradec Králové

2. dílčí plnění 

Praha I

3. dílčí plnění 

Praha II

4. dílčí plnění 

Brno
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Příloha č. 2 

Bezpečnostní požadavky ČNB 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat  

pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), 

kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“).  

Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.  

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého 

z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci 

uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách 

zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou 

nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:  

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo 

průkazu totožnosti a aktuální výpis  rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České 

národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za 

účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob 

vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy 

přístupového systému ČNB);  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, 

zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, 

právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu 

situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení 

nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož 

i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. 

V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 této přílohy nahradí zhotovitel újmu, která 

v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé 

poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně 

uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy 

vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB. 

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně 

oznámit ČNB písemnou formou minimálně jeden den před požadovanou účinností, 

a to nejpozději do 14:00 hod. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. 

Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje 

právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam 

pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za to, že tito pracovníci 

setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona 

č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů“. 

5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet 

ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. 

První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty 

může být zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli 

vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy: 

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození, 

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka, 

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR. 
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6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené 

pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi 

zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb 

v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní 

bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele 

jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než 

tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude 

dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu 

osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich. 

8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma 

prostoru pracoviště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor 

konkrétní osoby a je nepřenosná.  

9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při 

ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu 

dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle odst.  6 

až 8 této přílohy, budou po příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, 

vybaveni identifikační visačkou ČNB. 

11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně 

v prostoru pracoviště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB 

včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník 

zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním 

odchodu z pracoviště v objektu ČNB zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou 

evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.  

12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen 

okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání 

řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB 

na telefon 224 413 006 nepřetržitá služba. Pracovník zhotovitele je odpovědný za případné 

zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost řádným způsobem neohlásí. 

13. Pokud zhotovitel nedodal předem výpis z rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor 

pracoviště, musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na pracoviště. Výpis 

z rejstříku trestů nebude objednavatel vyžadovat od osob vstupujících do budov ČNB 

jednorázově v režimu návštěva, pokud tyto osoby nebudou vstupovat do pracovišť 

s řízeným vstupem (režimová pracoviště) nebo pokud tento vstup bude schválen v souladu 

s pokyny ČNB – povolení jednorázového vstupu do peněžní zóny ve striktním režimu. 

14. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi 

zhotovitele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB 

nebo porušení režimu pohybu v něm. 

15. Schválení pracovníci dodavatele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny 

bankovních policistů pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich. 

16. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží 

se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty. 

17. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou 

střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují 

bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB. 

18. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán. 

19. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, 

včetně předaného pracoviště, je zakázán.  

20. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být 
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umožněn pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla 

musí být zadán určeným zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, 

a to na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail, sms). Požadavek 

bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, 

typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. Řidič i případná posádka vozidla 

musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB  (podrobí se bezpečnostní 

kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod 

zaměstnancem ČNB). 

21. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně 

pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.  

22. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu 

vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni 

vlastní vstupní kartou, budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat 

v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci 

zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby objednavatele nebo bankovního 

policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo mimo prostory ČNB. 

23. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných 

mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru 

mimo pracoviště v objektu ČNB. Vstup resp. průchod takto uzavřeným místem je možný 

pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu. 

24. Práce v prostoru pracoviště bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného 

a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel oznámit minimálně 

24 hodin před započetím činnosti v prostoru daného pracoviště. Zhotovitel nebude plánovat 

provádění prací  vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva prostory 

pracoviště zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin). Umožnění vstupu 

na pracoviště v peněžní zóně dané budovy ČNB musí předcházet standardní schválení sekcí 

peněžní ČNB v souladu s platnou metodikou (zajistí určený zaměstnanec objednatele). 

25. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění 

transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru pracoviště 

standardní přístupovou trasou (bez doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti 

zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.  

26. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních 

policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním 

rozhlasem ČNB. 

27. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události 

bezodkladně, a to telefonicky na řídicí místnost technicko-bezpečnostních systémů (dále 

jen „ŘM TBS) dané budovy ČNB (tel. spojení bude upřesněno před zahájením prací). 

Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné 

události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.  

28. Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany 

zvýšenou pozornost: 

 dodržování právních předpisů o požární ochraně, 

 předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.), 

 zhotovitel zajistí, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vždy 

jen osobou s příslušnou odbornou kvalifikací, 

 průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, 

včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.  

 před započetím prací se zvýšeným požárním nebezpečím vždy tuto skutečnost ohlásí 

na ŘM TBS dané budovy ČNB a vyčká souhlasu operátora ŘM TBS. Ukončení prací 

mailto:rmbpprah@cnb.cz
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ohlásí stejným způsobem. 

29. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho 

poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost 

o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně 

známy. 

30. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 29 výše není časově omezena. 

31. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) 

je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku 

tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru 

pracoviště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.  

32. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou 

vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. 

Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále 

i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB. 

33. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce 

v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární 

a  bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené 

pracovníky zhotovitele. 

34. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka 

zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce 

a všech výše uvedených ustanovení. 

35. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru pracoviště, je povinen 

předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření 

poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které 

bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout. 

36. Záložní klíče budou uloženy v ŘM TBS dané budovy a objednatel je může použít pouze 

v mimořádných a odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném 

použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník 

zhotovitele. 

37. Zhotovitel je povinen sdělit objednavateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu 

za zhotovitele včetně telefonního čísla případně e-mailu. Změnu kontaktní osoby je povinen 

zhotovitel oznámit s předstihem. 

38. V případě porušení povinností stanovených touto přílohou v odst. č. 9, 11, 15, 17, 23, 29, 

35, nebo 37 ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 

1000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně. 
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Bližší specifikace  
řídicího systému podvozků 

 
 

1.  Stávající situace 

V rámci plnění dojde k obnově řídicího systému u celkem 178 ks podvozků umístěných 

na 2 pracovištích v Praze (na jednom pracovišti - 60 ks, obr. 1.1; na druhém pracovišti - 23 ks, 

obr. 1.2), Brně (33 ks, obr. 2.1; obr. 2.2), Hradci Králové (31 ks, obr. 3.1; obr. 3.2), Ostravě (31 

ks, obr. 4.1; obr. 4.2; obr. 4.3). Podvozky byly vyrobeny a dodány před cca 25 roky. 

Samostatně jezdící kolejové podvozky EKP 023 (hmotnost prázdného podvozku 1800 kg) a EKP 

031 (hmotnost prázdného podvozku 2000 kg) (dále jen podvozky, obr. 5.1; obr. 5.2) slouží pro 

ukládání speciálních kontejnerů. Na každém podvozku jsou 2 řady kontejnerů a ke každé z nich 

je přístup pouze z jedné strany. Podvozky umožňují maximalizovat využití kapacity skladovací 

plochy, protože není nutné mít mezi jednotlivými podvozky trvalé manipulační uličky. 

Podvozky umožňují vytvořit uličku flexibilně pouze v potřebném místě, a umožnit tak přístup 

k uloženým kontejnerům.  

Ve všech pobočkách v Praze, Brně, Hradci Králové, a Ostravě slouží k ovládání podvozků 

přenosný operátorský panel, který se kabelem připojí k podvozku. Pomocí operátorského 

panelu se odsune vždy pouze 1 podvozek. Vytvoření uličky tak vyžaduje postupné odsunutí 

jednoho nebo více podvozků.  

Automatické zastavení podvozku je realizováno pomocí indukčních spínačů, na každou stranu 

podvozku jsou umístěny 2 ks. Na bocích vozíků jsou osazeny IR čidla blokující pojezd přes 

reflexní folii sousedního vozíku v případě, pokud by někdo vstoupil do vymezené dráhy vozíku. 

Zablokování vozíku je signalizováno na řídícím panelu, odblokování je nutné pronést 

stisknutím příslušného tlačítka. Hlídáno je také přetížení motoru, v případě přetížení dojde 

k vypnutí motorového jističe. Vozíky jsou napájeny volným el. kabelem 5Cx1,5mm 

odpovídající délky tak, aby umožnily dosažení krajních poloh, motor je 3 fázový asynchronní, 

1,1 KW, rychlost pojezdu je 43 mm/sec.  Kabely jsou v rámci podvozku vedeny v ocelových 

chráničkách, prostupy přes ocelovou konstrukci vozíku jsou dostatečně velké a nijak 

neomezují protahování. Vedení kabelů a připojení k síti je patrné z přiložených obrázků. 

V Praze je systém řízení navíc rozšířen o metalicky připojené dálkové ovládání podvozků z PC 

s funkcí automatického vytvoření uličky, která umožňuje odsunout více podvozků najednou. 

Tzn. jedním povelem se uvede do pohybu více podvozků tak, aby se v potřebném místě 

vytvořila ulička (dále též „funkce vytvoření uličky“). 
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2.  Požadavky objednatele 

Obecné požadavky 

Vzhledem k zastaralosti systému a nedostupnosti náhradních dílů je nutné ve všech 

pobočkách ČNB, a to v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě, vyměnit řídicí systém pohonu 

u všech podvozků. Pohyb podvozků a vytvoření uličky bude ovládáno tlačítky na podvozku, 

u kterého se vytvoření uličky požaduje. Je požadováno vytvoření vždy pouze jedné uličky 

v řadě. 

Systém musí umožnit ovládání pohybu podvozků tlačítky, která budou umístěna na panelech 

skříní rozvaděčů jednotlivých podvozků, s funkcí automatického vytvoření uličky a pohybu 

podvozku vlevo nebo vpravo. Tzn. stisknutím tlačítka „ulička“ se jedním povelem uvede 

do pohybu jeden nebo více podvozků tak, aby se v potřebném místě ulička vytvořila. Každý 

podvozek bude dále vybaven systémem nouzového ovládání vlastního pojezdu tak, aby 

v případě poruchy ovládacích prvků nebo funkce vytvoření uličky bylo možné v nouzovém 

režimu pojezdem manipulovat (např. přímé ovládání pohonu pojezdu poučenou 

osobou/obsluhou).      

Funkce ochrany osob vstupujících do uličky bude v souladu se zhotovitelem vypracovanou 

analýzou rizik. 

Systém zabezpečení přetížení motoru bude zachován. 

Rychlost pohybu podvozků bude zachována. 

Pro ovládání podvozku objednatel vylučuje ovládání a servisní přístup pomocí vzdáleného 

datového připojení. 

 

2.1 Elektroinstalace 

Přívodní silová kabeláž 

Veškerá stávající silová kabeláž podvozků včetně pohyblivé přívodní části a rozvodů v rámci 

místnosti je původní.  

Panel v rozvaděči podvozku 

Rozvaděč podvozku se nachází v boční stěně podvozku, a jsou v něm umístěny panely 

s elektroinstalací. Montážní hloubka uvnitř rozvaděče je 100 mm. Na panelu (obr. 6.3, 6.4 a 

6.12) budou vyměněny stykače za nové, a doplněny prvky pro řízení pohybu a zajištění 

bezpečnostních funkcí a ovladače nouzového ovládání podvozků.  
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Čidla dorazů podvozků 

Bude provedena výměna stávajících indukčních čidel po stranách podvozků za nová včetně 

kabeláže. 

Zabezpečení prostoru mezi podvozky 

Bude provedeno osazení IR čidel včetně kabeláže v souladu se zhotovitelem vypracovanou 

analýzou rizik. 

Čidla musí detekovat přítomnost pracovníka ve vytvořené uličce a zabránit možným 

pracovním úrazům tzn. např. najetí na pracovníka, jeho stisknutí apod. 

 

2.2 Ovládací panel podvozku 

Stávající ovládací panel umístěný na vrchní straně rozvaděče podvozku včetně kontrolních 

a ovládacích prvků na skříni rozvaděče každého podvozku (obr. 6.2 a 6.9) bude vyměněn za 

nový. Objednatel vylučuje jiné umístění. Aby došlo k minimalizaci času stráveného v daném 

místě plnění, objednatel umožňuje umístit předpřipravený panel jako nástavbu vrchní stěny 

rozvaděče.  

Ovládání bude pomocí tlačítek pro posun podvozku požadovaným směrem. 

Ovládací panel bude vybaven hlavním vypínačem s funkcí bezpečnostního spínače. 

Odblokování podvozku v případě vstupu do zabezpečeného prostoru bude řešeno tlačítkem. 

Provozní stavy chodu podvozku budou indikovány kontrolkami, stejně jako přítomnost 

ovládacího napětí, sepnutí koncových čidel, vstup do prostoru mezi podvozky a přetížení 

motoru.  

2.3 Rozvaděč s ovládacím hardware a software a kabeláž pro 

ovládání 

Nový rozvaděč s ovládacím hardware a software pro pohyb podvozků bude umístěn 

v prostoru každého trezoru, viz dispozice pro jednotlivá místa plnění (obr. 1.1 – obr. 4.3). 

Z tohoto rozvaděče budou kabeláží propojeny řídící moduly v jednotlivých podvozcích. Nová 

kabeláž bude umístěna do stávajících lišt na stěnách trezorů do krabic a z nich volným kabelem 

(který může být přisvorkován k přívodnímu silovému kabelu) k jednotlivým podvozkům 

(viz obr. 6.1; obr. 6.10; obr. 6.11). Délka přívodních kabelů od krabice k okraji podvozku 

je uvedena na obr. 1.1 – obr. 4.3. 
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3. Instalace 

Vzhledem k velikosti a hmotnosti podvozků bude obnova provedena in situ. Zhotovitel si zajistí 

manipulační a zdvihací techniku umožňující výměnu kabeláže v chráničkách podvozku 

(obr. 6.6; obr. 6.7; obr. 6.8).    

Aby došlo k minimalizaci času stráveného v daném místě plnění, budou všechny měněné prvky 

dodány nakonfigurované a připravené k použití a instalaci v daném místě plnění. Technické 

řešení bude možné prověřit na územním pracovišti ČNB v Ústí nad Labem, kde jsou umístěny 

podvozky EKP 023 (tyto nejsou předmětem plnění). 

Dle podmínek uvedených v předchozích bodech dojde k úpravě panelu v rozvaděči a přepojení 

stávajících silových elektro rozvodů. 

Dále bude vyměněn ovládací panel podvozku za nový, včetně připojení na panel rozvaděče. 

Při montáži budou využity stávající otvory a instalační chráničky. 

Budou vyměněna stávající čidla včetně kabeláže. 

Legenda k přiloženým obrázkům (obrázky tvoří volně připojenou přílohu) 

Obr. 1.1 – půdorys místnosti Praha I s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW 
(2. dílčí plnění) 

Obr. 1.2 – půdorys místnosti Praha II s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW 

(3. dílčí plnění) 

Obr. 2.1 – půdorys místnosti Brno I s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (4. dílčí 

plnění) 

Obr. 2.2 – půdorys místnosti Brno II s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW                

(4. dílčí plnění) 

Obr. 3.1 – půdorys místnosti Hradec Králové s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací 

SW (1. dílčí plnění) 

Obr. 3.2 – půdorys s kótami místnosti Hradec Králové (1. dílčí plnění) 

Obr. 4.1 – půdorys místnosti Ostrava I s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW 

(5. dílčí plnění)  

Obr. 4.2 – půdorys místnosti Ostrava II s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW 

(5. dílčí plnění) 

Obr. 4.3 – půdorys místnosti Ostrava III s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW 

(5. dílčí plnění) 

Obr. 5.1 – rozměrový výkres podvozků EKP 023  

Obr. 5.2 – rozměrový výkres podvozků EKP 031 

Obr. 6.1 – pohled na vozíky EKP 023 (Praha) 

Obr. 6.2 – pohled na ovládací panel vozíků (Praha) 

Obr. 6.3 – pohled do rozvaděče vozíků s umístěním silových a řídících prvků (Praha) 
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Obr. 6.4 – dtto 

Obr. 6.5 – pohled na prostupy do rozvaděče podvozků 

Obr. 6.6 – Obr. 6.8 – pohledy na chráničky kabelů ve spodní části podvozků 

Obr. 6.9 – pohled na ovládací panel vozíků – Hradec Králové, Brno, Ostrava 

Obr. 6.10 – pohled na připojovací volný kabel - Hradec Králové, Brno, Ostrava (přisvorkovaný 

datový kabel je již nevyužívaný) 

Obr. 6.11 – pohled na připojovací volný kabel – Praha (pro přenos dat byl využíván, 

již nevyužívaný, 1 pár vodičů integrovaný v silovém kabelu) 

Obr. 6.12 – Pohled do rozvaděče vozíků s umístěním silových a řídících prvků (Hradec Králové, 

Brno, Ostrava) 
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Příloha č. 4 

Specifikace díla 

Řídící systém 

 Hlavním prvkem řídícího systému bude PLC (TURCK, SIEMENS). Toto PLC bude 

v každém trezoru umístěné v hlavním rozváděči a bude schopné řídit všechny vozíky umístěné 

ve skladu nezávisle na počtu řad vozíků. Každý vozík bude ovládán pomocí decentrální 

periferie, přičemž bude periferie osazena dostatečným počtem vstupů a výstupů. Vstupy budou 

vyhodnocovat signály od tlačítek (např.: Schneider, Eaton) a senzorů (Balluf). Výstupy 

periferie BL20 zajistí potřebnou signalizaci a ovládání motoru vozíku. 

 Komunikace mezi jednotlivými periferiemi ve vozících a PLC systémem v rozváděči 

bude zajištěna nově nataženými kabely pomocí komunikačního protokolu Ethernet/Profinet. 

Trasy mohou být při větším počtu vozíků doplněny o průmyslové switche.  

 

Bezpečnost 

    Stěžejním bodem nabídky je bezpečnost osob obsluhující strojní zařízení. Pro nabídku 

byla předběžně vytvořena studie bezpečnosti strojního zařízení, ze které vyplynulo vážné 

ohrožení zdraví/života osob používajících upravované strojní zařízení. Pro nabídku je 

uvažována dle ČSN EN 62061 úroveň integrity bezpečnosti SIL 3. Optické senzory, které jsou 

momentálně instalovány absolutně nezajistí bezpečnost, zejména ve spodních částech vozíku. 

Což je oblast, která je z pohledu obsluhy nejvíce kritická. 

 

Řešení: 

 Každá řada bude opatřena bezpečnostním závěsem. Reset bezpečnosti půjde provést 

pouze v místě, kde je vytvořena mezera mezi vozíky. Tak, aby bylo zajištěné to, že obsluha 

zařízení vidí do kritického místa, kde se budou vozíky sjíždět k sobě. Po resetu bezpečnosti lze 

vybrat místo pro tvorbu mezery přímo z příslušného vozíku. (na každém vozíku vlevo/vpravo 

volba mezery). Bezpečnost bude vyhodnocovat speciální bezpečnostní relé. Pohyb vozíků bude 

znemožněn bezpečnostními stykači odpínajícími silové napájení vozíků. Toto řešení vyžaduje 

samostatně napájený zdroj 24 V DC v hlavním rozváděči a přívod k jednotlivým vozíkům. 

Všechny bezpečnostní komponenty budou splňovat zmiňovanou kategorii bezpečnosti.   

 

Ovládací panel 

 Ovládací panely budou připraveny dopředu a do skladu ČNB dovezeny v celku stejně 

jako montážní desky jednotlivých vozíků. Součástí ovládacího panelu bude konektor pro 

připojení ovladače na nouzovou strategii ovládání vozíků. Toto ovládání bude možné pouze při 

překlenování bezpečnosti klíčkem, který bude mít proškolený pracovník.  

 

Shrnutí 

V rámci nabídky jsou uvažovány komponenty dlouhodobě ověřené firmou CMS 

v průmyslových závodech Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, Kvasiny, Volkswagen Bratislava 

atd. Jsou zohlednění výrobci jednotlivých prvků, kteří jsou špičkou na trhu s průmyslovou 
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automatizací. Návrh přihlíží k minimálním požadavkům na servis, dlouhou životnost a 

dostupnost jednotlivých komponent. Zároveň bude systém připraven na případné integrování 

vizualizace a automatizaci skladového hospodářství. 

 

Veškeré dodávané zařízení, komponenty, díly, prvky atd. v rámci díla musí být nové 

a nepoužité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 

Příloha č. 5 

Seznam poddodavatelů  

(platný ke dni uzavření smlouvy) 

 

Identifikační údaje poddodavatele: 

Aleš Musil, místem podnikání Horní Libchava 251, 471 11 Horní Libchava, IČO: 04924398 

Část plnění, které bude poskytováno prostřednictvím poddodavatele: elektrikářské práce 

 




