
Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-229-23         Č. j.: 2024/048717/CNB/420   

 

 

1 

 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „OZ“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 

mezi: 

 

Českou národní bankou 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní  

a  

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického 

IČO: 48136450 

DIČ: CZ48136450 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“) 

a 

 

Bohemik s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858 

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš 

zastoupenou:  Janem Dmitrijevem, jednatelem společnosti 

  a  

  Pavlem Rejskem, jednatelem společnosti    

IČO: 24265021 

DIČ: CZ24265021 

číslo účtu 229549771/0600  

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“, „realizátor“ či „stavební firma“) 

(společně dále též jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace dochlazení budovy ústředí ČNB včetně s tím 

spojených úprav objektu (dále jen „dílo“), a to v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – „Projektová 

dokumentace“ (dále též jen „PD“) zpracovanou projektantem Bohemik s.r.o., se sídlem Pražská 636, 

263 01 Dobříš, IČO: 24265021.   

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že část díla specifikovaná v odstavci 8 písm. j) a k) tohoto článku 

smlouvy bude provedena poddodavatelem Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o., se sídlem 

Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov, IČO: 07868821, kontaktní osoba:

(dále také jako „JCBS“ nebo „určený poddodavatel“). 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že část díla specifikovaná v odstavci 8 písm. k) tohoto článku smlouvy 

bude provedena poddodavatelem ZG Lighting Czech Republic s.r.o., se sídlem Jankovcova 1518/2, 

170 00 Praha 7, IČO: 25700588, kontaktní osoba:

dále též jako “ZGL“ nebo „určený poddodavatel“). 
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4. Dílo bude realizováno za běžného provozu ČNB na etapy a pouze v určitých částech jednotlivých 

podlaží budovy ústředí ČNB, po jednotlivých dílčích plněních (dále jen „DP“), dle harmonogramů 

zpracovaných zhotovitelem v souladu s  čl. I odst. 8 písm. a) a čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

5. Realizace díla bude členěna na 22 ucelených DP (dále též jen „DP01“ až „DP22“), která budou 

obsahovat 36 etap realizace dle PD a dle přílohy č. 5 této smlouvy – „Rámcový harmonogram etapizace 

dochlazení“.  

6. Dílo nebude obsahovat vyprojektovaný nový zdroj chladu BCHJ7, tedy nebude realizována etapa 

EZCH, která byla původně zahrnuta v DP02.  

7. Jednotlivá DP musí být realizována a dokončena tak, aby byly dodrženy lhůty v čl. II této smlouvy. 

8. Dílo zahrnuje zejména: 

a) vypracování podrobných harmonogramů dle čl. II odst. 1 této smlouvy pro provádění 

jednotlivých DP se specifikací termínů a jednotlivých činností, včetně uvedení dopadů na běžný 

provoz ČNB, které budou zahrnovat zejména termín převzetí staveniště (pracoviště) pro jednotlivá 

DP a pro zahájení prací na něm, uvedení termínů pro vystěhování a nastěhování jednotlivých 

kanceláří, stěhovací práce (zajišťuje objednatel), přípravné práce, zejména dočasné zástěny 

na chodbách, provedení demontáží dotčených zařízení a osazení potrubí, termíny stavebních úprav, 

termíny montáží nových zařízení, termíny montáže venkovních rolet, zahájení a ukončení montáže 

Měření a Regulace (dále jen „MaR“), termíny pro revize a zkoušky, termín školení obsluhy a termín 

prací omezujících běžný provoz objednatele, termín ukončení a předání DP, v harmonogramech 

budou zvýrazněny termíny požadované součinnosti objednatele, zejména vyklizení a nastěhování 

kanceláří, vypouštění a napouštění rozvodů, vypínání napájení, 

b) demontáž všech zařízení a rozvodů dále nepotřebných pro realizaci jednotlivých DP, včetně jejich 

naložení, odvozu a ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy, 

c) veškeré úpravy, dodávky a montáže odvodů kondenzátu, včetně stavebních prací s tím 

souvisejících, 

d) veškeré úpravy, dodávky a montáže rozvodů chladicí kapaliny, včetně regulačních a uzavíracích 

armatur,  

e) veškeré úpravy, dodávky a montáže rozvodů topné kapaliny, včetně regulačních  

a uzavíracích armatur, případně jejich demontáž a zakončení, 

f) kompletní dodávku a montáž nových cirkulačních ventilátorových konvektorových fancoilových 

jednotek (dále také jen jako „Fan-coil unit“ nebo „FCU“) s parametry uvedenými v PD, 

g) veškeré úpravy, dodávky, montáže a napojení rozvodů vzduchotechnického potrubí,  

h) veškeré úpravy, dodávky a montáže silového napojení, včetně konstrukce kabelových tras a úprav 

silového rozvaděče podle PD, případně demontáž v rámci strojovny,    

i) dodávku, montáž, zprovoznění, SW vybavení a parametrizaci systému Luxmate pro osvětlení 

a stínící techniku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

j) veškeré úpravy uživatelského SW řízení nových zařízení a fyzické připojení kabeláže polní 

instrumentace a ostatních prvků řízení nových zařízení, které provede objednatelem určený 

poddodavatel JCBS, včetně provedení všech demontáží již nepotřebných regulačních prvků v rámci 

rozvaděčů MaR v souladu s PD a přílohou č. 3 této smlouvy – 

„Prohlášení Johnson Controls Building  Solutions, spol. s r.o.“, 

k) kompletní implementaci plnění do stávajícího systému ISŘ a vizualizaci na pracovních stanicích, 

kterou provedou určení poddodavatelé JCBS a ZGL v souladu s přílohami č. 3 

„Prohlášení Johnson Controls Building  Solutions, spol. s r.o.“ a 4 této smlouvy – „Prohlášení ZG 
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Lightning Czech Republic spol. s r.o.“, 

l) provedení všech potřebných stavebních úprav a přípomocí, včetně provedení všech potřebných 

požárních ucpávek, 

m) zhotovení všech dočasných pomocných a ochranných konstrukcí potřebných pro provedení 

každého jednotlivého DP,  

n) kompletní dodávku a montáž tepelných izolací všech komponentů (potrubí, armatury aj.) 

a odstranění a ekologickou likvidaci všech pomocných a ochranných konstrukcí po dokončení prací 

v souladu s platnými právními předpisy, 

o) provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy a příslušnými ČSN, 

EN a rovněž provedení všech zkoušek požadovaných objednatelem (viz příloha č. 7 této smlouvy 

– „Požadavky objednatele na provedení funkčních zkoušek“) a zkoušek požadovaných DOSS a SÚ 

s kladným výsledkem po ukončení zkoušky, 

p) uvedení plnění do provozu včetně zaregulování nastavení a předání všech zkoušek s výsledkem 

vyhovující, práce budou zakončeny vydáním protokolu o úspěšném dokončení každého DP, 

q) vypracování a předání všech dokladů potřebných pro řádné převzetí DP, prokazujících splnění 

všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů 

vztahujících se k předmětu každého DP a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, 

a to v českém jazyce, ve třech listinných vyhotoveních (netýká se stavebního deníku) a 1x 

v elektronické podobě na USB disku, zejména: 

 originál stavebního deníku, 

 doklady o ekologické likvidaci všech demontovaných zařízení a rozvodů v rámci provádění 

plnění, 

 prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,  

 technická dokumentace použitých materiálů, komponentů a zařízení, 

 montážní předpisy, 

 revizní zprávy, 

 protokoly o zkouškách a měřeních, 

 návody na obsluhu a údržbu včetně uvedení četnosti provádění těchto činností, 

 protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky, 

 protokoly o zaškolení obsluhy, 

 seznam poddodavatelů s kontakty, 

 doklady o montáži, funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce a kontrole 

provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, 

 výkresy s vyznačením protipožárních ucpávek s popisem jednotlivých ucpávek. 

r) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, každého dílčího plnění samostatně (dále 

jen „DSPS“) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. včetně implementace do stávající dokumentace objektu ve shodné struktuře 

(zachování stávajících provozních souborů a odborností stavebních objektů), a to v 1 vyhotovení 

v listinné formě a 1 vyhotovení v elektronické formě na DVD, CD nebo USB disku [1x celou 

kompletní dokumentaci ve formátu PDF a zároveň veškeré výkresy v DWG (max. verze 2010, 

s rozvrženími, připravenou k tisku identických výkresů jako verze PDF, včetně rozpisek, externích 

referencí a tiskových souborů CTB) a veškeré texty v DOC, DOCX, XLS, XLSX], 

s) zaškolení maximálně 10 odborných pracovníků objednatele, včetně předání písemných podkladů 

v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz a údržbu nového zařízení, 

a to nejpozději do 5 pracovních dnů vždy po provedení funkční zkoušky příslušného DP s tím, 

že úspěšné zaškolení bude zakončeno podpisem protokolu od všech zaškolených osob a pověřené 
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osoby objednatele, 

t) provedení funkční zkoušky, dle přílohy č. 7 každého DP, v souladu s touto smlouvou a provedení 

všech úkonů (např. změna hydraulického zaregulování, změna vzduchového výkonu FCU), jejichž 

potřeba se ukáže v průběhu funkční zkoušky, přičemž úspěšné provedení funkční zkoušky bude 

zakončeno vydáním protokolu. 

9. V případě, že jakékoliv ze zařízení, jež je specifikováno v PD, nebude možné po uzavření smlouvy 

z objektivních důvodů dodat, je zhotovitel povinen zaslat (elektronickou poštou) objednateli 

bez zbytečného odkladu poté, co taková situace nastala, specifikaci zařízení (minimálně technický list 

a selekční list v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) stejné modelové řady nebo jeho přímého 

následníka nebo zařízení obdobné se stejnými nebo lepšími vlastnostmi a výkonnostními parametry. 

Objednatel po bezodkladném ověření, že nově nabízené zařízení splňuje veškeré technické požadavky 

objednatele uvedené v PD, písemně potvrdí (elektronickou poštou) zhotoviteli, že může nové zařízení 

dodat. Zhotovitel se zavazuje dodat nové zařízení za shodné ceny, jak jsou tyto uvedeny 

pro nahrazované zařízení uvedené v PD této smlouvy. Pokud specifikace nově nabízeného zařízení 

nebude splňovat technické požadavky objednatele uvedené v PD, objednatel zhotovitele bezodkladně 

vyzve (elektronickou poštou) k zaslání nové specifikace, a to nejpozději do 3 dnů od odeslání výzvy. 

Tento postup neprodlužuje lhůty plnění stanovené dle čl. II této smlouvy, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto nebo neurčí-li tato smlouva jinak. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit podklady, doklady či jiné dokumenty dle požadavků a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy atd. Zhotovitel se rovněž zavazuje projednat s dotčenými orgány tyto 

požadavky a získat jejich souhlasná vyjádření k řádnému provozování, přičemž je předá objednateli 

v počtu, ve lhůtě a způsobem objednatelem stanoveným. 

11. Dále je povinností zhotovitele provádět po dobu běhu záruky na výzvu objednatele i mimozáruční 

opravy díla za podmínek uvedených v čl. VII a čl. III odst. 4 až 9 této smlouvy. 

12. Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

Článek II 

Lhůty plnění 

1. Zhotovitel je povinen zaslat na e-mail pověřeným osobám objednatele k připomínkám návrh 

podrobného harmonogramu každého DP dle čl. I odst. 8 písm. a) této smlouvy nejpozději 

14 kalendářních dnů před započetím realizace daného DP, nebude-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. V rámci každého podrobného harmonogramu musí být dodržena nejzazší časová náročnost 

v týdnech stanovená pro jednotlivé etapy dle přílohy č. 5 této smlouvy.  

2. Realizace DP04 (tj. etapa KŘ1.5 nebo EH či EKŘH) bude provedena v pevně daném termínu v období 

červenec až srpen 2025, přičemž pouze při realizaci DP04 mohou být prováděny práce současně na více 

staveništích (pracovištích). 

3. Objednatel se zavazuje odeslat na e-mail pověřené osoby zhotovitele dle čl. XI odst. 4 této smlouvy 

připomínky k předanému podrobnému harmonogramu příslušného DP vždy nejpozději do 7 

kalendářních dnů po obdržení, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis 

podrobného harmonogramu nejpozději do 7 kalendářních dnů od zaslání připomínek objednatelem. 

Lhůty v odsouhlasených podrobných harmonogramech jsou pro zhotovitele závazné, nedohodnou-li se 

pověřené osoby smluvních stran v konkrétním případě jinak nebo nestanoví-li tato smlouva jinak. 

Bez objednatelem odsouhlaseného podrobného harmonogramu nemůže být realizace příslušného DP 

zahájena. 

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s objednatelem odsouhlasenými podrobnými 

harmonogramy dle odst. 1 tohoto článku, nedohodnou-li se smluvní strany nebo nestanoví-li tato 
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smlouva jinak. Zhotovitel se zavazuje převzít první staveniště a zahájit práce nejpozději do 2 měsíců 

ode dne podpisu této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením prací na každém DP 

příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, 

konstrukcím a zařízením, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel oznámí předpokládané datum zahájení každé funkční zkoušky dle přílohy č. 7 této smlouvy 

objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů předem. 

7. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli každé DP bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání 

nejpozději v termínu dokončení realizace příslušného DP uvedeném v podrobném 

harmonogramu, a to na základě podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného DP smluvními 

stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí 

příslušného DP objednatelem je zhotovitel povinen předat objednateli i DSPS a dokumenty dle čl. I 

odst. 8 této smlouvy k příslušnému DP a mít řádně provedené veškeré činnosti dle čl. I odst. 8 písm. p) 

této smlouvy. 

8. Odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání každého DP bude provedeno nejpozději 

do 4 týdnů od předání a převzetí příslušného DP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

O odstranění těchto vad a nedodělků bude zhotovitelem sepsán samostatný protokol.  

9. Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůtu(y) uvedenou(é) v tomto článku smlouvy a/nebo lhůty 

uvedené v podrobných harmonogramech každého DP, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné 

a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění 

dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu 

skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském 

řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli 

však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů 

objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost 

zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím 

lhůt(y) dle tohoto článku smlouvy a musí obsahovat i návrh jejího (jejich) prodloužení, ten však není 

pro objednatele závazný. Úprava lhůt(y) bude provedena formou zápisu ve stavebním deníku. 

10. Lhůty uvedené v tomto článku smlouvy a/nebo lhůty uvedené v podrobných harmonogramech nebo 

v rámcovém harmonogramu se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž kladná závazná 

stanoviska, vyjádření či souhlasy je zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy povinen opatřit 

nebo jejichž vydání je zhotovitel povinen zajistit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení 

rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska, vyjádření nebo 

souhlasu právními předpisy, přičemž tato nečinnost nesmí být zaviněna zhotovitelem. Zhotovitel je 

povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejich podání dotčenému orgánu předložit objednateli kopie těchto 

podání a informovat objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 

bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví, a provést o tom zápis do stavebního 

deníku.  

11. V případě změn této smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále jen „ZZVZ“) je možné na písemnou a odůvodněnou žádost zhotovitele lhůty 

uvedené v tomto článku smlouvy a/nebo lhůty uvedené v podrobných harmonogramech nebo 

v rámcovém harmonogramu přiměřeně okolnostem prodloužit nebo určit pro plnění přiměřenou lhůtu 

novou. Písemná žádost zhotovitele musí obsahovat i návrh prodloužení lhůt(y), ten však není 

pro objednatele závazný. Změna lhůt(y) či nové určení lhůty budou účinné dnem uvedeným 

v příslušném dodatku. 

12. S nepodstatnými odchylkami od PD, které nemají vliv na lhůty ani ceny plnění dle této smlouvy, je 
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objednatel dle svého uvážení oprávněn projevit souhlas zápisem ve stavebním deníku. Za nepodstatnou 

odchylku od PD se považuje i jiné stavebně-technické řešení na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, 

použití materiálů či jiných movitých věcí stejné nebo vyšší kvality, než je vyžadováno PD, pokud 

zhotovitel v souvislosti s ní nepožaduje změnu cen ani lhůt plnění. 

13. Veškeré změny plnění, s výjimkou nepodstatných odchylek dle předchozího odstavce, bude smluvní 

strana, která se změny dovolává, předkládat druhé smluvní straně k projednání formou návrhu 

změnového listu (dále jen „ZL“), jehož vzor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. ZL vypracovaný 

zhotovitelem musí vždy obsahovat jednoznačný popis změny (text, výkres), odůvodnění změny, její 

cenovou kalkulaci, včetně odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění a ceny díla. 

Návrh ZL předkládaný objednatelem bude obsahovat popis změny a její odůvodnění, kdy ostatní 

náležitosti dle tohoto odstavce doplní zhotovitel do 3 pracovních dnů od  doručení návrhu změnového 

listu objednatele. ZL budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. Smluvní strany návrhy ZL vzájemně 

projednají a po odsouhlasení ZL uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě 

stanoveno jinak. Dodatky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou. 

Článek III 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 66 513 600,81 Kč bez DPH, z toho 

celková cena za zaškolení v rámci realizace díla dle této smlouvy činí celkem

Cena za dílo je podrobně specifikována v příloze č. 8 této smlouvy  – „Rozpočet díla“. 

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně všech nákladů 

i na provedení všech měření, zkoušek a revizí.  

3. Cena za dílo bude uhrazena dle jednotlivých DP: 

a) daňový doklad na úhradu provedeného příslušného DP je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 

v den podpisu protokolu o předání a převzetí daného DP oběma smluvními stranami po úspěšném 

ukončení funkční zkoušky daného DP,  

b) na daňovém dokladu bude vyčíslena pozastávka ve výši 10 % z ceny každého DP. Pozastávka bude 

uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po odstranění vad a nedodělků dle čl. II. odst. 8 

této smlouvy a předání všech dokladů uvedených v čl. I odst. 8 písm. p), q), r), s), t) této smlouvy. 

4. Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové sazby  

dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy 

bude připočítána cena za výjezd dle odstavce 6 nebo 7 tohoto článku smlouvy a cena náhradních dílů 

a materiálu, jež bude účtována v souladu s odstavcem 8 tohoto článku smlouvy.  

5. Hodinová sazba za provedení mimozáruční opravy díla činí: 

a)  v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.:  

700 Kč bez DPH, 

b)  v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech 

pracovního klidu: 950 Kč bez DPH. 

6. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech 

(tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.) činí 10 000 Kč bez DPH. 

7. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech 

(tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne) a ve dnech pracovního klidu činí 

12 000 Kč bez DPH. 

8. Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na mimozáruční opravy zajistí zhotovitel,  

a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli 
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svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů nebo materiálu, které hodlá k opravě 

použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich 

změně. Teprve až po odsouhlasení cen nebo ceníku objednatelem může zhotovitel provádět 

mimozáruční opravy. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců 

od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou 

v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako 

slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele 

k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, 

certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy apod.). 

9. Cena za provedení mimozáruční opravy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem nejdříve v den jejího řádného provedení a předání objednateli. Přílohou daňového dokladu 

bude soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálu podepsaný 

objednatelem. 

10. U plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je 

povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona nejdéle do 15. dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel. 

U mimozáručních oprav se uplatní DPH podle platných právních předpisů. 

11. Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu 

faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné 

zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní 

doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, 

DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu 

s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, 

zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu: 

Česká národní banka 

sekce rozpočtu a účetnictví 

odbor účetnictví 

Na Příkopě 28 

115 03 Praha 1 

12. Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má 

být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem 

(dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani 

z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu 

ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli 

External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. 

Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, 

je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná 

běžet dnem doručení bezvadného dokladu.  

13. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele 

povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda 

má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad 

k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle 

předchozí věty.  

14. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna 

odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

15. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst 

jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli 

mailto:faktury@cnb.cz
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peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.   

16. Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu cen za dodávky, uvedené v příloze č. 8 této 

smlouvy, s výjimkou cen za mimozáruční opravy a výjezdy k nim, v návaznosti na vývoj Indexu cen 

stavebních konstrukcí a prací podle TSKP stat, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index 

Technologická zařízení (kód 75), sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní 

rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve 

v roce 2025. Indexy nelze sčítat, neuplatněním návrhu na změnu ceny v daném kalendářním roce toto 

právo zaniká. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

17. Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu cen mimozáručních oprav a výjezdů k nim 

v návaznosti na vývoj Indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index 

Tržní služby, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje 

Český statistický úřad. První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2025. Indexy 

nelze sčítat, neuplatněním návrhu na změnu ceny v daném kalendářním roce toto právo zaniká. Úpravy 

cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

18. Smluvní strany se dohodly v případě, že odchýlení se skutečně použitého množství od množství délky 

materiálu (kabely, potrubí, izolace) uvedeného v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 8 této smlouvy, 

dosáhne 3 % (včetně), tak v takovém případě tato změna množství nemá dopad do ceny díla – cena díla 

se nebude jakkoliv z tohoto důvodu navyšovat – a nevyžaduje se uzavření dodatku k této smlouvě 

a zhotovitel má povinnost v případě potřeby takové množství objednateli dodat. Pokud odchýlení se 

skutečně použitého množství od množství délky materiálu (kabely, potrubí, izolace) uvedeného 

v cenové tabulce, jež tvoří přílohu č. 8 této smlouvy, překročí 3 %, tak se cena za takové plnění určí 

následovně:  

 Pro určení změny příslušné ceny/cen díla předloží zhotovitel návrh ZL, kdy při určení výše změny cen 

bude vycházet z odpovídajících položek uvedených v příloze č. 8 této smlouvy. Pokud takováto položka 

nebude v příloze č. 8 této smlouvy obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle cenové 

soustavy vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni. Pokud vzhledem k charakteru 

plnění nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet 

z rozboru obdobné položky obsažené v PD smlouvy a pro novou položku se použije stejný kalkulační 

vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými 

odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se 

k plnění a za jiných obdobných předpokladů). Objednatel si vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu 

na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde případně materiál nebo výrobek odebere. 

V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci ZL objednatelem, bude 

uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 Celková hodnota vyhrazené změny závazku zadaná dle tohoto odstavce smlouvy v součtu nepřekročí 

10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy (bez započtení indexace dle této 

smlouvy).  

19. Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit či zúžit rozsah plnění o vícepráce nebo méněpráce, kdy cena 

za dílo pro určení příslušné ceny/cen dodávky materiálu nebo výrobků pro vícepráce bude upravena 

shodným způsobem dle předchozího odstavce. 

 ZL vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny (textový 

popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou kalkulaci 

změny ceny, včetně případného odpočtu nerealizovaného plnění a dopad změny do lhůt plnění i ceny 

díla.  
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Článek IV 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

1.1. provádět práce na díle (kromě prací dle bodu 1.2 tohoto článku) v pracovních dnech (pondělí –

pátek) od 7:00 do 22:00 hod. a o víkendech bez omezení, nebude-li dohodnuto zápisem 

ve stavebním deníku s objednatelem jinak; 

1.2. provádět hlučné práce, tj. jakékoliv bourání, řezání nebo vrtání, v pracovní dny  

od 17:00 hod. do 5:00 hod. následujícího dne a kdykoliv ve dnech pracovního klidu; tyto 

práce musí být nahlášeny odpovědnému zaměstnanci objednatele nejpozději den předem a nesmí 

být zahájeny do vydání souhlasu s jejich zahájením;  

1.3. zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů ani jiných nečistot 

ze stavby nevylévat do kanalizace objednatele a zajistit jejich řádnou likvidaci mimo budovu 

ústředí objednatele v souladu s platnými právními předpisy; 

1.4. zajistit účast stavbyvedoucího nebo technika prostředí staveb na kontrolních dnech, které se budou 

konat v termínech určených objednatelem, oznámených zhotoviteli nejpozději 3 dny 

před konáním kontrolního dne, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen 

s ohledem na postup prací zajistit účast i dalších jeho pověřených osob nebo členů týmu, 

a to na žádost objednatele. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis a doručí ho 

objednateli ke kontrole nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne 

k připomínkování, zápis je považován za platný odsouhlasením obou smluvních stran; 

1.5. převzít protokolárně před zahájením provádění prací staveniště (pracoviště) DP a po ukončení 

provádění prací při předání příslušného DP je protokolárně vrátit objednateli zpět; 

1.6. postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil nebo neomezil 

dodávku chladu a tepla do zařízení objednatele, pokud nebude dohodnuto zápisem ve stavebním 

deníku jinak; 

1.7. koordinovat provádění díla v souladu s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho 

odpovědných zaměstnanců. Jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel 

do stavebního deníku při předání staveniště (pracoviště); 

1.8. zajistit plnou koordinaci a součinnost se servisními organizacemi objednatele, a to zejména při 

zásazích do silnoproudé a slaboproudé instalace, rozvodů tepla a chladu, zdravotně technických 

instalací, vzduchotechniky a měření a regulace;  

1.9. realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy 

k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením;   

1.10. zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého pracovníka na pozici 

stavbyvedoucího nebo technika prostředí staveb, který může být zastoupen pouze výjimečně 

na základě předchozí dohody s pověřenou osobou ČNB jiným pracovníkem s příslušnou 

odborností pro vykonávané činnosti. Takový odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat 

veškeré práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele a jeho poddodavatelů, koordinovat 

činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele 

o případné změně postupu prací apod.;  

1.11. provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení 

a předpisů, týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele 

a v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým 

normám; 

1.12. každodenně hlásit dohodnutým způsobem objednatelem určené osobě zahájení  
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a ukončení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

1.13. veškeré odborné práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky, kteří mají příslušnou 

odbornou způsobilost a na vyzvání tuto způsobilost prokázat zástupci objednatele; 

1.14. hotové rozvody označit a popsat, včetně směru proudění, cedulkou, případně jiným zřejmým 

způsobem tak, aby byly viditelné; 

1.15. zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

smlouvy; 

1.16. dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje 

dbát o ochranu zdraví osob na staveništi (pracovišti) a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti 

práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění změny č. 136/2016 Sb.; 

1.17. dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a PO, v případě 

zjištění porušení těchto předpisů, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních či 

technologických předpisů, okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést 

okamžitou nápravu; 

1.18. spolupracovat při přípravě plánu bezpečnosti práce na staveništi s koordinátorem BOZP, řídit se 

tímto plánem v průběhu provádění díla a splnit veškerá požadovaná oprávněná opatření 

koordinátora BOZP vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy. Koordinátor BOZP má 

pravomoc zastavit provádění díla zápisem do stavebního deníku v případě, kdy nejsou dodržována 

potřebná bezpečnostní opatření nebo ohrožena bezpečnost osob na staveništi. Zastavení provádění 

díla nemá v takovém případě dopad do lhůt dle čl. II; 

1.19. zajistit řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo 

znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu s důrazem na účinnou ochranu mozaikové 

dlažby na chodbách a provádět opatření proti prašnosti, před zahájením prací zhotovitele 

objednatel zajistí vystěhování nebo přesunutí vybavení v kancelářích (stoly, skříňky) pro zajištění 

manipulačního prostoru u parapetního zákrytu pod okny. Z každé kanceláře bude objednatelem 

vystěhován mobilní mobiliář – například polstrované židle, květiny, obrazy, kanc. technika, ICT 

(počítače / kiosky, monitory, kabely, tiskárny, telefony). Zhotovitel v dotčených místech 

před zahájením prací provede obalení vertikálních látkových žaluzií, odolné zakrytí podlah 

a přesunutého nábytku i zabudovaného interiéru proti poškození a negativním vlivům stavby. 

Vestavěné skříně ve spojích zhotovitel zalepí lepicí páskou proti pronikání prachu. Ve všech 

kancelářích zhotovitel odborně demontuje stávající parapetní obklad, otopná tělesa včetně 

parapetní desky. Ve vybraných kancelářích zhotovitel provede i odborné rozebrání části 

vestavěných dřevěných skříní. Po dokončení prací zhotovitel provede opravy maleb, popř. celkové 

vymalování a zajistí mimořádný úklid; 

1.20. v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. 

V případě, že zhotovitel tak neučiní v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat 

opravu jinému dodavateli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli; 

1.21. v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid 

a vyčištění staveniště (pracoviště), popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí 

dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil, a to v takovém standardu, jaký je v ČNB 
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pro úklidy uplatňován – tedy do úplného čista, jako by se provádění díla vůbec neprovádělo. 

Po dokončení druhého a každého dalšího DP je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit 

příslušné staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním DP nezůstal žádný 

materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty; 

1.22. provést finální čistý úklid celého staveniště (pracoviště) a prostor dotčených činností zhotovitele 

před předáním každého DP, a to v takovém standardu, jaký je v ČNB pro úklidy uplatňován – tedy 

do úplného čista, jako by se provádění díla (stavby) vůbec neprovádělo, a to včetně řádného 

provedení malířských prací spočívajících v kompletní výmalbě strojoven a všech stěn a stropních 

podhledů poškozených prováděním prací;  

1.23. veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy jako původce tohoto odpadu na své náklady 

zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy zejména na ochranu životního prostředí. 

Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon 

o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto 

zákonem o odpadech a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 

předložit ve lhůtě stanovené v žádosti objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto 

odpadů v souladu se zákonem o odpadech a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy; 

1.24. vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole jakékoliv části díla, která bude následně zakryta, 

nejméně 1 pracovní den předem. Kontrolou objednatel nepřejímá odpovědnost za bezvadné 

provedení zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel je povinen zohlednit oprávněné připomínky 

pověřených osob objednatele. Pokud zhotovitel zakryje určitou konstrukci bez kontroly 

objednatelem, má objednatel právo nechat zakrytou konstrukci odkrýt ke kontrole na náklady 

zhotovitele; 

1.25. provádět veškeré zkoušky, měření či revize požadované platnými právními předpisy, platnými 

ČSN a EN a předanou dokumentací a touto smlouvou v předepsaném rozsahu a četnosti a doložit 

je zkušebním protokolem, který bude odsouhlasen a podepsán alespoň jednou z pověřených osob 

za každou smluvní stranu, a protokoly o provedených revizích. Zhotovitel je povinen zapsat 

každou zkoušku, měření či revizi provedenou zhotovitelem a její výsledek do stavebního deníku 

neprodleně po jejich provedení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel umožní účast 

objednatele na všech zkouškách, měřeních a revizích prováděných v souvislosti s plněním této 

smlouvy. Den, hodinu a místo konání jakékoli zkoušky, měření či revize je zhotovitel povinen 

oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje veškeré zkoušky, 

měření a revize organizovat tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu v budově ústředí 

objednatele; 

1.26. zajistit, že veškerá komunikace při plnění této smlouvy bude mezi objednatelem a pracovníky 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelů probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak; 

1.27. transportovat stavební suť a stavební odpady budově ústředí objednatele a nakládat je na dopravní 

prostředky výhradně v uzavřených obalech; 

1.28. veškeré stávající koncové prvky (např. vyústky VZT, osvětlovací tělesa, čidla, zásuvky, vypínače 

a ostatní vybavení) v rámci předaného staveniště, které nebudou dotčené prováděním díla, 

ochránit proti poškození a zakrýt proti zaprášení. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí legální zaměstnávání osob 

a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. 

Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, 

které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 

Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním dle této smlouvy zajistí řádné a včasné plnění 

finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, 

a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele.  

4. Objednatel je oprávněn plnění povinností dle odst. 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy kdykoliv 

kontrolovat. Je-li k provedení této kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel 

k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

5. Zhotovitel je dále povinen: 

a) poskytnout objednateli identifikační údaje všech dalších poddodavatelů mimo určené 

poddodavatele uvedené v čl. I odst. 2 a 3 této smlouvy, kteří se zapojí do plnění předmětu dle této 

smlouvy, a to nejpozději před zahájením plnění předmětu dle této smlouvy poddodavatelem; 

b) v případě změny poddodavatele je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas s touto změnou, 

který nesmí být bezdůvodně odepřen. Odsouhlasení změny poddodavatele bude provedeno e-

mailem pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě; 

c) poskytnout objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních 

údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele, 

d) nést odpovědnost za plnění poskytovaná poddodavatelem (včetně určeného poddodavatele), jako 

by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje plnění poskytované poddodavateli řádně 

koordinovat.  

6. V případě závady vzniklé v rámci plnění realizovaného určeným poddodavatelem si objednatel 

vyhrazuje oprávnění vyzvat k odstranění vady přímo určeného poddodavatele. V případě prodlení 

s odstraňováním těchto vad si objednatel vyhrazuje rovněž oprávnění účtovat smluvní pokutu přímo 

určenému poddodavateli. Závady budou v tomto případě ohlašovány na e-mailové adrese určeného 

poddodavatele. Objednatel o tomto postupu písemně vyrozumí zhotovitele.  

7. Objednatel si vyhrazuje právo komunikovat za účelem zajištění řádného průběhu plnění smlouvy i přímo 

s poddodavateli zhotovitele, a to prostřednictvím kontaktních údajů předaných objednateli zhotovitelem 

dle předchozích odstavců. 

Článek V 

Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá protokolárně jednotlivá staveniště (pracoviště) ve lhůtách stanovených v podrobných 

harmonogramech pověřené osobě zhotovitele. 

2. Při předání staveniště (pracoviště) objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory 

pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty. 

3. Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele 

(včetně pracovníků jeho poddodavatelů), přičemž u hygienických zařízení mimo staveniště bude 

zajišťovat úklid objednatel. Hygienické zařízení bude určeno v protokolu o předání staveniště 

(pracoviště).  

4. Před započetím prací pověřený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených 

zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP. 

5. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 2 

této smlouvy. 

6. Objednatel dohodne provádění prací v rámci součinnosti dle čl. IV odst. 1.8 této smlouvy s dotčenými 

dodavateli objednatele. 



Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-229-23         Č. j.: 2024/048717/CNB/420   

 

 

13 

 

Článek VI 

Předání a převzetí DP 

1. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit účast objednatelem určených odborných pracovníků 

zhotovitele u funkční zkoušky, a to na dobu nezbytně nutnou. 

2. Funkční zkouška může být zahájena, zejména bude-li příslušné DP realizováno bez vad a nedodělků 

bránících užívání, budou-li provedeny veškeré zkoušky a revize požadované příslušnými předpisy 

a bude provedeno zaškolení pracovníků objednatele.  

3. O zahájení každé funkční zkoušky bude sepsán zhotovitelem protokol podepsaný alespoň jednou 

z pověřených osob dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní stranu.  

4. Ukončení každé funkční zkoušky bude potvrzeno podpisem „Protokolu o úspěšném provedení funkční 

zkoušky“, který připraví zhotovitel. Protokol musí být podepsaný alespoň jednou z pověřených osob 

dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní stranu. Funkční zkouška je považována za úspěšnou, pokud 

v jejím průběhu nedošlo k žádnému výpadku nebo nefunkčnosti nebo narušení provozu objednatele 

v důsledku vady nebo chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem.  

5. Pokud nebude funkční zkouška úspěšná, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celém rozsahu. 

Opakováním funkční zkoušky se neprodlužují lhůty stanovené v  čl. II této smlouvy.  

6. Objednatel převezme DP po úspěšném ukončení funkční zkoušky, odstranění vad a nedodělků bránících 

užívání a předání DSPS a dokumentů dle čl. II odst. 7 této smlouvy příslušného DP dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí plnění smluvními stranami a po řádném provedení veškerých činností 

dle čl. I odst. 8 této smlouvy.  

7. Předání každého DP proběhne formou předávacího protokolu spolu se soupisem vad a nedodělků 

nebránících řádnému užívání. Zhotovitel navrhne termín předání minimálně 7 pracovních dnů předem. 

O odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání bude zhotovitelem sepsán samostatný 

protokol, podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní 

stranu. 

Článek VII 

Záruka, odstranění záručních a mimozáručních vad 

1. Zhotovitel poskytuje na každé DP záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí příslušného DP dle této 

smlouvy. Po dobu provádění záručních oprav dochází k zastavení běhu záruční doby.  

2. Případné záruční nebo mimozáruční vady, týkající se poddodávky ZGL, ohlásí určení pracovníci 

objednatele přímo ZGL prostřednictvím „Centrálního systému pro evidenci a řešení požadavků“ – 

Servis Desku ZGL, kdy zároveň to oznámí i zhotoviteli e-mailem na adresu:

3. Případné záruční nebo mimozáruční vady, týkající se poddodávky JCBS, je oprávněn objednatel 

uplatňovat přímo u JCBS na základě servisní smlouvy objednatele, ev. č. ČNB: 92-235-6. 

4. Případné záruční nebo mimozáruční vady neuvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy ohlásí určení 

pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: a následně potvrdí e-mailem 

na adresu:

5. Nastoupit na odstranění záruční nebo mimozáruční vady, týkající se poddodávky ZGL, je povinen ZGL 

následovně: 

 v případě závažné závady nejpozději do 6 hodin od nahlášení závady objednatelem a 

 v případě ostatních závad nejpozději do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po ohlášení 

závady objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  

Kategorizaci závady provede objednatel. V započaté opravě vady je povinen ZGL pokračovat 
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bez neodůvodněného přerušení až do odstranění závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž 

objednatel může odsouhlasit přerušení prací v odstraňování závady zejména s ohledem na povahu vady, 

dostupnost náhradních dílů či vhodnosti provádění prací, a to formou jím podepsaného zápisu 

s případným určením náhradního termínu. Zde uvedené nemění nic na skutečnosti, že za plnění 

poskytovaná ZGL zhotovitel odpovídá, jako by toto plnění poskytoval sám. 

6. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční nebo mimozáruční vady, netýkající se poddodávky 

ZGL, nejpozději do 2 pracovních dnů od ohlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

přičemž objednatel může tuto lhůtu prodloužit zejména s ohledem na povahu vady, dostupnosti 

náhradních dílů či vhodnost provádění prací, a to formou jím podepsaného zápisu s případným určením 

náhradního termínu. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného 

přerušení až do odstranění vady, přičemž zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 5 

pracovních dnů od jejich ohlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7. V případě prodlení s nastoupením na odstraňování vady nebo s odstraněním vady zhotovitelem ve lhůtě 

dle odst. 6 tohoto článku smlouvy delším než 5 pracovních dnů má objednatel právo provést její 

odstranění třetí osobou s tím, že u záruční vady budou všechny náklady zhotoviteli přeúčtovány. Tímto 

postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení s nástupem 

na odstranění vady až do doby nástupu třetí osoby na odstranění vady, nebo v prodlení s odstraněním 

záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.  

8. V případě prodlení s nastoupením na odstraňování vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy nebo 

v případě neodůvodněného přerušením odstraňování vady delšího než 5 pracovních dnů ze strany ZGL 

má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou s tím, že u záruční vady budou všechny 

náklady přeúčtovány zhotoviteli. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem 

a zhotovitel, resp. ZGL, je v prodlení s nástupem na odstranění vady až do doby nástupu třetí osoby 

na odstranění vady, nebo v neodůvodněném přerušení odstraňování vady až do doby jejího odstranění 

třetí osobou.  

9. Nástupy na odstranění vad a odstraňování všech vad budou prováděny v pracovní dny v této pracovní 

době: od 6:00 hod. do 22:00 hod. a kdykoliv ve dnech pracovního klidu (dále jen „pracovní doba“), 

nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud objednatel neumožní nástup na odstranění vady 

či odstraňování vad mimo pracovní dobu, tak lhůty dle tohoto odstavce smlouvy pro nástup 

na odstranění vady či pro odstraňování vad po celou dobu, která není pracovní dobou, neběží. 

Zhotovitel, popř. určený poddodavatel, se dále zavazuje při opravách používat pouze originální, nové  

(nepoužité a nerepasované) díly, zařízení apod. 

10. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na jedné z dodaných technologií, 

zařízení nebo jiných částech díla a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na úpravu vzduchu, 

topení či chlazení, je zhotovitel povinen na vlastní náklady neprodleně vyměnit dotčenou část díla 

za novou. Na každou podle tohoto odstavce nově dodanou technologii, zařízení nebo jinou část díla 

zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od jejího převzetí. 

11. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na shodných dvou  

a více z dodaných technologií, zařízení nebo jiných částech díla a následkem poruchy nebudou splněny 

požadavky na úpravu vzduchu, topení či chlazení, zhotovitel je povinen provést systémové opatření 

na všech dodaných technologiích, zařízeních nebo jiných částech díla. Pokud bude příčinou poruch 

stejná komponenta nebo jiná část díla (ventilátor, výměník apod.), je povinen zhotovitel na své náklady 

neprodleně tento komponent nebo jinou část díla u všech dodaných technologií, zařízení nebo jiných 

částí díla vyměnit, aby předešel dalším poruchám. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel 

projednat a mít schválené objednatelem. Na každou podle tohoto odstavce nově dodanou technologii, 

zařízení nebo jinou část díla zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců od jeho převzetí. 
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Článek VIII  

Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke každému DP přechází na objednatele podpisem protokolu 

o předání a převzetí jednotlivých DP. 

Článek IX 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené dle čl. II odst. 1 až 4 této smlouvy je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 

prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené dle čl. II odst. 5 nebo 6 této smlouvy je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den 

prodlení.  

3. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IV odst. 1.6, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení. 

4. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IV odst. 1.2, odst. 1.3 

a odst. 1.4,  je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 

porušení. 

5. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. IV odst. 1.8, odst. 1.10, 

odst. 1.12, odst. 1.15, odst. 1.16, odst. 1.17, odst. 1.19, odst. 1.21, odst. 1.22, odst. 1.24, odst. 1.27 a 

odst. 1.28,  je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ 

porušení. 

6. V případě prodlení zhotovitele, resp. určeného poddodavatele ZGL, ve lhůtě k nastoupení 

na odstraňování vady stanovené podle čl. VII odst. 5 této smlouvy nebo dohodnuté smluvními stranami 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu 

prodlení. V případě prodlení určeného poddodavatele ZGL je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu v souhrnné maximální výši 10 % z ceny části díla odpovídající poddodávce poskytnuté 

ZGL. Objednatel je rovněž oprávněn tuto smluvní pokutu účtovat přímo u poddodavatele ZGL. 

7. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nastoupení na odstraňování vady stanovené podle čl. VII 

odst. 6 této smlouvy nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. 

8. V případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady podle čl. VII odst. 5 této smlouvy je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. 

9. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady stanovené podle čl. VII odst. 6 této smlouvy 

nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení. 

10. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 10 

této smlouvy je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % 

z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem. 

11. V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. IV odst. 2 a 3 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení. 

12. V případě prodlení zhotovitele s doložením pojištění ve lhůtě dle čl. X odst. 2 této smlouvy je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

13. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. XI odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.  
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14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti. 

15. V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. XII odst. 4, odst. 5 a odst. 7 této smlouvy jako 

nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. XII odst. 6 této smlouvy, vzniká 

objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení 

zhotovitele či za každé porušení závazku zhotovitele. 

16. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

17. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní 

straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu 

oprávněného. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn zaúčtovat oproti plnění zhotovitele. 

18. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši. 

Článek X 

Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným 

plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této 

smlouvy, a ke dni podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. 

Zhotovitel se zavazuje vždy na výzvu objednatele prokázat skutečnost uvedenou v předchozí větě, 

a to nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. 

Článek XI 

Osoby poskytující plnění a pověřené osoby 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby provádějící plnění podle této smlouvy budou odborně 

způsobilé a oprávněné ke všem požadovaným činnostem v souladu s platnými právními předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy minimálně prostřednictvím 

těchto osob: 

a) 1 osobou na pozici hlavní manažer projektu 

b) 1 osobou na pozici stavbyvedoucí  

c) 1 osobou na pozici technik prostředí staveb  

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla řídit a koordinovat veškeré činnosti hlavním 

manažerem projektu, provádění veškerých stavebních prací řídit na staveništi stavbyvedoucím, případně 

technikem prostředí staveb a zajistit trvalou přítomnost minimálně jednoho z těchto zástupců v místě 

plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že tyto osoby, případně jejich nástupci, budou po dobu poskytování plnění 

dle této smlouvy splňovat minimálně kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

(případně její ekvivalent) v celém jejím rozsahu. Zhotovitel je povinen na požádání tuto kvalifikaci 

(případně její ekvivalent) jednotlivých osob objednateli doložit, a to do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení výzvy objednatele. Změna těchto osob je možná jen v závažných, odůvodněných případech 
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(např. ztráta kvalifikace, porušení této smlouvy) a s písemným souhlasem objednatele s tím, že každá 

z nových osob musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené pro příslušnou osobu (nebo 

tomu odpovídající ekvivalent) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (případně její ekvivalent) 

v celém jejím rozsahu, což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. 

Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu osoby v pozici stavbyvedoucího, technika prostředí 

staveb či hlavního manažera projektu uvedené v tomto odstavci pro nedostatečnou komunikaci 

s objednatelem v odůvodněných případech, zejména pro opakovanou (tj. minimálně dvakrát) 

nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro opakované (tj. minimálně dvakrát) neplnění 

povinností dle této smlouvy nebo pro ztrátu odborné kvalifikace nebo z jiných důvodů vedoucích 

k porušení této smlouvy, a to ve lhůtě objednatelem stanovené v žádosti. Zhotovitel se zavazuje, 

že osoby v pozici stavbyvedoucího, technika prostředí staveb či hlavního manažera projektu uvedené 

v odst. 1 tohoto článku budou ovládat český nebo slovenský jazyk na komunikativní úrovni a budou mít 

znalosti odborné terminologie z jimi řešené oblasti plnění dle této smlouvy.  

4. Pověřenými osobami smluvních stran jsou: 

a) za objednatele:  

b) za zhotovitele: 

V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v tomto odstavci nebo v čl. VII odst. 2 nebo 4 této 

smlouvy je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit  

e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení, 

a to bez potřeby vyhotovení dodatku ke smlouvě. 

Článek XII 

Prohlášení a potvrzení zhotovitele, další závazky zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení 

takových skutečností osobám, jež jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější 

povinností mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou 

veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci budou v plném 

rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.  

4. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční 

znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále 
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také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP 

ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či 

plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného 

nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení 

č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako 

„určené subjekty“.  

5. Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho 

změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 6. 

března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady 

(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi 

a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo 

v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení 

č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze 

rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.  

6. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo 

v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti 

s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo. 

7. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem 

jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu 

výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se 

mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým 

se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho 

části. 

8. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili 

definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen 

o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání 

takové skutečnosti, písemně informovat.  

9. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady 

(EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto 

smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují 

se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění 

práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti 

ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů 

poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým tvrzením nebo porušením povinností či závazků 

zhotovitele dle tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši 

nahradit. 
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Článek XII 

Licence 

1. Vzhledem k tomu, že DSPS vytvořené podle této smlouvy, resp. jejich části, návrhy nebo koncepty, 

mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu § 2 autorského zákona, poskytuje zhotovitel 

objednateli výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo způsoby užití (dále též „licence“), 

zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití stanoveným v této smlouvě. 

2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zapracováním částí autorského díla do dalších 

projekčních či realizačních fází staveb objednatele, a to i prostřednictvím třetí osoby. 

3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku  

a) zveřejnit (sdělit veřejnosti), a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;  

b) rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož 

i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými 

prvky; 

c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jiným 

(autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného, byť nepodléhajícího 

ochraně podle autorského zákona; 

d) objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, 

a to i bezúplatně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se 

předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné 

a nerušené užívání autorského díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv 

duševního vlastnictví do autorského díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli 

majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění 

dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně. 

5. Objednatel není povinen licenci využít. 

6. Převzetím předmětného autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je 

autorské dílo zachyceno. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

Článek XIII 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem stavební deník 

v souladu s platnými právními předpisy.   

2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku každý kalendářní den, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 

nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního 

deníku čitelně a přehledně a nevynechávat při těchto zápisech volná místa. 

3. Deník bude po dobu provádění díla uložen u pověřené osoby objednatele dle čl. XI odst. 4 této smlouvy 

nebo u objednatelem určené osoby. 

4. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen připojit k zápisu 

nejpozději do 1 pracovního dne své vyjádření, jinak v opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. 
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Článek XIV 

Odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy 

podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, a to i v části. 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména: 

a)  ze strany zhotovitele:  

 prodlení s předložením podrobného harmonogramu k příslušnému DP ve lhůtě dle čl. II odst. 1 

této smlouvy nebo s předložením příslušné DSPS ve lhůtě dle čl. II odst. 7 o více než 15 dnů, 

 prodlení se zahájením prací ve lhůtě stanovené dle čl. II odst. 4 této smlouvy o více než 15 dnů, 

 prodlení se zahájením funkční zkoušky ve lhůtě stanovené dle čl. II odst. 6 této smlouvy o více 

než 15 dnů nebo po třetím neúspěšném dokončení funkční zkoušky, 

 prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 7 této smlouvy pro předání DP  

o více než 15 dnů, 

b)  ze strany objednatele:  

 prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu zhotovitele ve lhůtě 

delší než 30 dnů.  

4. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele 

nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě 

písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv 

poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo 

poskytovatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 9 této smlouvy nebo zhotovitel poruší 

povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční 

prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani 

nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv 

platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. 

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby 

v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel 

nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane 

určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 9 této smlouvy 

nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této 

smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným 

způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je 

účinná dnem jejího doručení zhotoviteli. 

7. Ukončením této smlouvy nezanikají práva objednatele ze smluvních pokut, náhrad škod a poskytnutých 

záruk.  

8. V případě, že po odstoupení od smlouvy objednatelem zhotovitel neprovede na své náklady řádné 

zprovoznění všech dotčených rozvodů a stoupaček v místě plnění včetně předání revizních zpráv k nim 

tak, aby nebyl jakkoliv dotčen řádný provoz objednatele, má objednatel právo provést zprovoznění 

všech dotčených rozvodů a stoupaček a zajištění si revizí prostřednictvím třetí osoby a vzniklé náklady 

přeúčtovat zhotoviteli v jejich plné výši.  
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Článek XV 

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy 

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně 

všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel 

dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje 

neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je 

https://ezak.cnb.cz. 

3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ. 

4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu. 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek 

v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými 

elektronickými podpisy. 

3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména OZ. 

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné 

dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, 

a to výlučně podle českého práva. 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém 

nebo slovenském jazyce, nebude-li pověřenými osobami smluvních stran v konkrétním případě 

dohodnuto jinak nebo určeno touto smlouvou jinak. 

6. Smluvní strany dle dohody vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 OZ; dle dohody smluvních stran tedy 

musí dojít k písemné dohodě o celém obsahu jakékoli změny této smlouvy. 

7. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 OZ na svůj smluvní vztah 

založený touto smlouvou. 

8. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny zhotovitelem pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele.  

9. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.  

10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení 

smlouvy opatřené elektronickými podpisy. 

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volně připojená příloha) 

Příloha č. 2: Bezpečnostní požadavky objednatele  

Příloha č. 3: Prohlášení Johnson Controls Building  Solutions, spol. s r.o. 

Příloha č. 4: Prohlášení ZG Lightning Czech Republic spol. s r.o.  

Příloha č. 5: Rámcový harmonogram etapizace dochlazení  

Příloha č. 6: Vzor návrhu změnového listu  

Příloha č. 7: Požadavky objednatele na provedení funkčních zkoušek 

https://ezak.cnb.cz/
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Příloha č. 8: Rozpočet díla (tj. celkový součet cen všech DP + rozpočty DP01 až DP22, Mimozáruční 

opravy, tj. celkem 24 tabulek ve formátu excel)(volně připojená příloha) 

 

V Praze 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

………………………………                                     ………………………………. 

Ing. Zdeněk Virius               Jan Dmitrijev 

ředitel sekce správní     jednatel 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

……………………………..    ………………………………….. 

Ing. Jakub Janák     Pavel Rejsek 

ředitel odboru technického    jednatel 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky   
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Příloha č. 2 

 

Bezpečnostní požadavky objednatele 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat pouze ti jeho 

pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě 

uvedeni v seznamu pracovníků zhotovitele schváleném ČNB (dále jen „seznam“).  Seznam zhotovitel 

předloží ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.  

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před 

předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů 

údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se 

zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku 

předložení seznamu ČNB poučeni:  

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, 

fotografie (pro zhotovení vstupní karty) a aktuální výpis rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) České 

národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany 

práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu 

ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);  

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na 

přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování 

osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména 

formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož 

i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění 

povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to 

včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v 

důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné 

moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB. 

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB 

písemnou formou minimálně jeden den před požadovanou účinností, a to nejpozději do 14:00 hod. 

Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou 

vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení. Jestliže 

bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí zhotovitel za 

to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu 

zákona č. 326/1999 Sb., „o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů“. 

5. Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do 

objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou 

vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200,- Kč 

(vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude 

platit v případech, kdy: 

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození, 

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka, 

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR. 



Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-229-23         Č. j.: 2024/048717/CNB/420   

 

 

24 

 

6. Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle 

schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do 

vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a 

bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

7. Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti 

podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku 

trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o 

způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v 

nich. 

8. Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově ČNB viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru 

staveniště (pracoviště), kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby 

a je nepřenosná.  

9. Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění 

podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru 

bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB. 

10. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6–8, budou po 

příchodu do objektu ČNB, bankovními policisty na vstupu, vybaveni identifikační visačkou ČNB. 

11. Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru 

pracoviště v objektu ČNB. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu ČNB včetně prostoru pracoviště 

je možný pouze v doprovodu zaměstnance ČNB. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační 

visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu z pracoviště v objektu ČNB zpět bankovním policistům 

na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.  

12. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění 

ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo jejího poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru 

bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB na telefon 224 413 006 nepřetržitá služba. Pracovník 

zhotovitele je odpovědný za případné zneužití visačky při ztrátě nebo odcizení, pokud tuto skutečnost 

řádným způsobem neohlásí. 

13. Pokud zhotovitel nedodal předem výpis z rejstříku trestů pracovníků vstupujících do prostor pracoviště, 

musí tak učinit přímo tito pracovníci před prvním vstupem na pracoviště. Výpis z rejstříku trestů nebude 

objednavatel vyžadovat od osob vstupujících do budov ČNB jednorázově v režimu návštěva, pokud tyto 

osoby nebudou vstupovat do pracovišť s řízeným vstupem (režimová pracoviště) nebo pokud tento vstup 

bude schválen v souladu s pokyny ČNB – povolení jednorázového vstupu do peněžní zóny ve striktním 

režimu. 

14. ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat 

z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu 

v něm. 

15. Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat směrnice ČNB a řídit se pokyny bankovních policistů 

pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich. 

16. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti 

a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty. 

17. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, 

výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu 

s vnitřními předpisy ČNB. 

18. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán. 

19. Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektů ČNB, včetně předaného 

pracoviště, je zakázán.  

20. Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho poddodavatelů do dotačních boxů nebo garáže může být umožněn 

pouze za účelem vykládky nebo nakládky materiálu. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán určeným 
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zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou ČNB, a to na základě písemného požadavku 

pověřené osoby zhotovitele (e-mail, SMS). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační 

značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za ČNB. 

Řidič i případná posádka vozidla musí splnit standardní podmínky pro vstup do objektu ČNB (podrobí se 

bezpečnostní kontrole, předloží doklad totožnosti, obdrží vstupní kartu/visačku a budou mít doprovod 

zaměstnancem ČNB). 

21. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem 

alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.  

22. Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a 

vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do 

prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze 

v doprovodu zaměstnance ČNB. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni vždy na vyzvání dozorující osoby 

objednavatele nebo bankovního policisty daný prostor banky opustit a setrvat na určeném místě nebo 

mimo prostory ČNB. 

23. Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů 

(mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo pracoviště v objektu ČNB. Vstup, 

resp. průchod takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém vyžádání asistence bankovní 

policie a za jejího dohledu. 

24. Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících doprovod zaměstnancem ČNB pro více než dva 

prostory staveniště (pracoviště) zároveň během jednoho pracovního dne (24 hodin).  

25. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro 

materiál, který nebude možno dopravit do prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou (bez 

doprovodu zaměstnancem ČNB nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající 

etapy dílčího plnění.  

26. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo 

dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB. 

27. Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to 

telefonicky na ŘM TBS dané budovy ČNB, 224 413 006 nebo vnitřní linku 3006. Pověření pracovníci 

zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu 

v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.  

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří 

se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými 

se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. 

29. Povinnost mlčenlivosti podle bodu 28. výše není časově omezena. 

30. Bez písemného povolení ČNB (ředitel odboru bankovní bezpečnost a krizového řízení) je zakázáno 

fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB. Výjimku tvoří pořizování 

dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru předaného pracoviště v souvislosti 

s dokumentací průběhu stavby (pouze detaily nikoli přehledové fotografie a záběry celých prostor).  

31. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce 

se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní 

den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Po ukončení požárně nebezpečných prací 

zajistit na vlastní náklady následný požární dozor. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování 

či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům 

ČNB. 

32. Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB 

prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá 

mailto:rmbpprah@cnb.cz
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v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly 

seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele. 

33. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele 

uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených 

ustanovení. 

34. Pokud bude zhotovitel uzamykat některé dveře v rámci prostoru pracoviště, je povinen předat objednateli 

záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné situace (ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). 

Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech 

lze klíčem odemknout. 

35. Záložní klíče budou uloženy v ŘM TBS a objednatel je může použít pouze v mimořádných a 

odůvodněných případech (EPS – požár, jiná havárie apod.). O případném použití záložních klíčů musí být 

bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele. 

36. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli a bankovní policii kontaktní odpovědnou osobu za zhotovitele 

včetně telefonního čísla případně e-mailu.  Změnu kontaktní osoby je povinen zhotovitel oznámit 

s předstihem. 

37. Požadavek na poskytnutí součinnosti objednatele pro technicko-bezpečnostní systém budovy ČNB (např. 

odpojení zařízení technicko-bezpečnostního systému objednatele, přemístění kabeláže apod.) musí být 

objednateli doručen minimálně dva pracovní dny předem. 

38. Práce zhotovitele, které mají dopad na funkčnost technicko-bezpečnostních systémů (zejména pak 

případné přerušení napájení), bude zhotovitel provádět výhradně po schválení objednatelem, přičemž 

žádost o schválení bude objednateli doručena minimálně dva pracovní dny předem. 

39. V případě porušení povinností stanovených touto přílohou v bodech č. 9, 11, 15, 17, 23, 28, 34, nebo 36 

ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé 

jednotlivé porušení. 
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RÁMCOVÝ HARMONOGRAM ETAPIZACE DOCHLAZENÍ BUDOVY ÚSTŘEDÍ ČNB
Předpokládané 

měsíce
Předpokládané 

období
DÍLČÍ 

PLNĚNÍ etapa pořadí podlaží osob

ZÁVAZNÉ 
MAXIMÁLNÍ 

týdny Etapa osoby dotčené sekce FCU rolet poznámka kanceláří
ostatní 

místnosti etapa
DÍLČÍ 

PLNĚNÍ

duben 2024 1/2 2024 DP01 EST 1. 6P - 4 ETAPA ST/1 0 jenom na střeše budovy 0 - STŘECHA včetně podkroví 6P a propojení do 5P 0 0 EST DP01
květen 2024 DP02 E5P1 2. 5P 2 4 ETAPA 5P/1 2 420 SEKCE SPRÁVNÍ 0 - 5PATRO jen 1 počáteční přípravná etapa (DP02 je bez nového zdroje chladu EZCH) 1 22 E5P1 DP02

EZCH 5P ETAPA ZCH - tato etapa se nerealizuje - - Nový zdroj chladu BCHJ7 projektovaný na střeše se nebude realizovat - - EZCH

červen_2024  
červenec_2024      

1/2 2024         
2/2 2024

DP03 E0 3. MP-4P 48 10 ETAPA 0 48
48 je celkový počet dotčených osob 

pro všechny stoupačky zhruba na  50 
místech v celé budově Ústředí ČNB

0 -
E0 přípravná etapa - jednotlivé stoupačky chladu - komplení úpravy stoupacího potrubí v MP až 4P po celé 
budově , u etapy 0 nelze dávat počet osob 48 do celkového součtu, neboť etapa by měla být realizována po 
jednotlivých stoupačkách; vzhledem k tomu jsou to pak pouze jednotlivci, které bude nutné vymístit z kanceláří

21 93 E0 DP03

srpen_2024 EMP1 4. MP 52 9 ETAPA MP/1 22 570, 650 19 - pro 3 etapy je společná hlavní chodba MP803, která bude uzavřena, 2xŘS 13 5 EMP1
DP05 EMP2 MP ETAPA MP/2 22 570, 720, 420 14 8 HELPDESK místnost MP410 ze etapy MP/3 musí být také zpřístupněna. 10 7 EMP2 DP05

září_2024 EMP7 MP ETAPA MP/7 8 570, 650, 420 9 5 místnosti zbrojní BP,  pro 3 etapy je společná hlavní chodba MP803, která bude uzavřena 9 8 EMP7
listopad_2024 DP06 E1P4 5. 1P 50 9 ETAPA 1P/4 25 220, 570 15 5 etapy jsou v patrech nad sebou 13 7 E1P4 DP06
prosinec 2024 2/2 2024 EMP6 MP ETAPA MP/6 25 570, 650, 330 19 - etapy jsou v patrech nad sebou 16 5 EMP6

leden 2025 1/2 2025 E1P1 6. 1P 41 8 ETAPA 1P/1 21 570, 610, 620 11 1 DEALING rozebrání podlahy 1P403C vchod jen z 1P403, 2xŘS 9 12 E1P1
DP07 E1P2 1P ETAPA 1P/2 8 620, 420 4 3 zástěna SDK naproti schodišti a naproti výtahu G v 1.patře 3 12 E1P2 DP07

únor 2025 E1P5 1P ETAPA 1P/5 12  -  místnosti jednací - 11 5 3 zasedací místnosti v 1P, v etapě je kromě chlazení/vytápění i vzduchotechnika. 3 5 E1P5
únor 2025 DP08 E1P6 7. 1P 53 8 ETAPA 1P/6 25 570, 130, 220 16 2 pro obě etapy je společná hlavní chodba 1P802 10 5 E1P6 DP08

březen_2025 E1P7 1P ETAPA 1P/7 28 220, 650, 130 18 - pro obě etapy je společná hlavní chodba 1P802   1xŘS 1xŘSO 13 3 E1P7
duben 2025 DP09 EMP4 8. MP 35 8 ETAPA MP/4 11 420, 330, 650, 570 7 6 MP229B vstup a realizace jen s dozorem, průrazy ihned zazdít, 1x FCU na stěně 7 8 EMP4 DP09
květen 2025 EMP5 MP ETAPA MP/5 24 420, 570, 720 17 6 místnosti tajného protokolu 15 8 EMP5

červen_2025 
červenec_2025

1/2 2025         
2/2 2025

DP10 E1P3 9. 1P 38 7 ETAPA 1P/3 53 220, 650, 570, 580, 420, 610, 620 22 7 1P301 DEALING 15 osob by se nestěhovalo, pouze se přepaží chodba k místnosti 1P321 19 7 E1P3 DP10

červenec_2025 
srpen_2025

DP04 EH 10. VP až 5P 15 10 ETAPA KŘ1.5 15
ORDINACE u schodiště H patra nad 

sebou, vstup jen ze Senovážná 1
18 -

EKŘH V etapě KŘ1.5 se souběžně realizují všechna podlaží nad sebou (VP až 5P), pevně daný termín realizace 
DP04, omezení provozu 

0 45 EH DP04

září_2025 
říjen_2025

DP11 E2P4 11. 2P 34 8 ETAPA 2P/4 34 110, 560 23 - 2P238 termín sdělit min. 2 měsíce předem 17 8 E2P4 DP11

listopad_2025 DP12 E2P1 12. 2P 30 7 ETAPA 2P/1 25 230 SAOLZ 15 9 1xŘSO 12 5 E2P1 DP12
prosinec_2025 2/2 2025 E2P3 2P ETAPA 2P/3 5 110, 560 3 - v 2P237 jsou uskladněné tlakové láhve 3 8 E2P3

leden 2026 1/2 2026 DP13 E3P4 13. 3P 47 8 ETAPA 3P/4 26 560 SEKCE REGULACE, 390 25 - 3 zasedací místnosti v 3P, v etapě je kromě chlazení/vytápění  i vzduchotechnika v zasedačkách 15 9 E3P4 DP13
únor 2026 E3P5 3P ETAPA 3P/5 21 720, 560, 1 14 - odvod kondenzátu 2x do 2P + 1x do 4P108 11 17 E3P5
únor 2026 DP14 E3P4 14. 4P 38 8 ETAPA 4P/6 20 410, 390, 580 17 - etapy jsou v patrech nad sebou   3xŘS 12 4 E4P6 DP14

březen 2026 E3P5 3P ETAPA 3P/6 18 720, 390, 560, 330 15 - etapy jsou v patrech nad sebou   2xŘS 15 9 E3P6
květen 2026 DP15 E4P6 15. 4P 54 9 ETAPA 4P/1 24 580, 390 19 - etapy jsou v patrech nad sebou   1xŘS 15 3 E4P1 DP15
červen 2026 1/2 2026 E3P6 3P ETAPA 3P/1 30 BR, 330, 390, 560, 230 19 - etapy jsou v patrech nad sebou   1xŘS  1xBR 14 7 E3P1

červen_2026 
červenec_2026 

2/2 2026 DP16 E4P3 16. 4P 41 8 ETAPA 4P/3 41 390, 410, 420, 580 22 - vstup do 4P236B je naproti výtahu D a 4P236B není průchozí do 4P236 19 9 E4P3 DP16

srpen 2026 DP17 E4P4 17. 4P 44 8 ETAPA 4P/4 25 580, 390, 410 25 - V etapě 4P/4 je kromě chlazení/vytápění i vzduchotechnika  v zasedačkách. 15 10 E4P4 DP17
září 2026 E4P5 4P ETAPA 4P/5 19 650, 410, 580 12 - stavba bude přecházet mezi staveništi po hlavní chodbě 4P802 okolo schodiště A 7 7 E4P5

říjen_2026 
listopad_2026 

DP18 EMP3 18. MP 33 7 ETAPA MP/3 33 570, 420, 650, 220 22 10 zástěna SDK naproti schodišti G  pro staveniště zabere výstup z nákl. výtahu G v mezipatře 12 7 EMP3 DP18

listopad_2026 
leden_2027

2/2 2026           
1/2 2027

DP19 E2P2 19. 2P 30 8 ETAPA 2P/2 30 650, 110, 230 15 10 zástěna SDK naproti schodišti G a pro staveniště zabere výstup z nákl. výtahu G ve 2.patře 13 5 E2P2 DP19

leden 2027 DP20 E3P3 20. 3P 52 9 ETAPA 3P/3 33 390, 720, 560, 330 19 0 vstup do 3P332 a 3P333 je naproti výtahu D, chodba 3P810 neprůchozí 20 12 E3P3 DP20
březen 2027 E3P2 3P ETAPA 3P/2 19 330 SEKCE PENĚŽNÍ 15 4 PLATIDLA MĚŘIDLA p.Moravec, p.Rott, zástěna SDK naproti schodišti G  a zabere nákl. výtah G ve 3P 16 6 E3P2

březen_2027 
duben_2027 

DP21 E4P2 21. 4P 28 7 ETAPA 4P/2 28 580 SEKCE DOHLEDU 15 3 zástěna SDK naproti schodišti G  pro staveniště zabere výstup z nákl. výtahu G ve 4.patře 15 6 E4P2 DP21

květen_2027 
červen_2027

1/2 2027 DP22 ROLETY 22. MP-5P 8 ROLETY MP až 5P - 103 rolety exterierové MP až 5P v samostatné etapě za plného provozu v 88 kancelářích 88 - ROLETY DP22

duben 2024 červen 2027 Celkem: 765 172 36 ETAP 780 495 187 Počet administrativních místností v budově ÚSTŘEDÍ ČNB je celkem 598. 481 384 Celkem:
Předpokládané 
zahájení díla.

Předpokládané 
ukončení díla. 22 DP osob

ZÁVAZNÉ 
MAXIMÁLNÍ 

týdny
celkem osoby FCU rolet Dochlazení ústředí: celkem 36 etap před sloučením. Po sloučení jen 22 dílčích plnění. kanceláří ost.místn. 22 DP

DÍLČÍ 
PLNĚNÍ

DÍLČÍ 
PLNĚNÍ

pořadí 
STAVBY

pořadí 
STAVBY
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Příloha č. 6  

 

Vzor návrhu změnového listu  

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU 

č. …            

 

 

DATUM VYSTAVENÍ NÁVRHU: 

 

ČÁST OBJEKTU / PODLAŽÍ / MÍSTNOST: 

 

 

POPIS ZMĚNY / SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ / MÉNĚPRACÍ: 

 

VLIV NA STANDARD PLNĚNÍ – BEZE ZMĚNY * / ZVÝŠENÍ *:  

 

ROZDÍL V CENĚ PLNĚNÍ BEZ DPH – SNÍŽENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / ZVÝŠENÍ * O: 

 

NOVĚ NAVRŽENÁ CENA PLNĚNÍ CELKEM BEZ DPH:  

 

VLIV NA DÍLČÍ LHŮTU PLNĚNÍ – ZKRÁCENÍ O* / BEZE ZMĚNY* / PRODLOUŽENÍ O*: 

 

VLIV NA CELKOVOU LHŮTU PLNĚNÍ – ZKRÁCENÍ* / BEZE ZMĚNY * / PRODLOUŽENÍ* O: 

 

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU PŘEDKLÁDÁ ZA OBJEDNATELE* / ZHOTOVITELE*:     

 

JMÉNO: 

 

Přílohy: 

 

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 

 

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNOVÉHO LISTU: 

 

OBJEDNATEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ* 

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 
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ZHOTOVITEL SOUHLASÍ* / NESOUHLASÍ 

JMÉNO: 

ZDŮVODNĚNÍ NESOUHLASU: 

 

 

 

 

__________________________ 

*)  nehodící se škrtněte! 
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Příloha č. 7 

Požadavky objednatele na provedení funkčních zkoušek 

 

Funkční zkouška bude provedena na závěr každého dílčího plnění díla. Bude se skládat ze tří částí, a to – 

ověření plné funkčnosti FCU, zastínění a elektroinstalace. Za splnění funkční zkoušky bude považován stav, 

kdy budou prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy.  

Předpokladem provedení funkční zkoušky je splnění všech revizí a zkoušek požadovaných právními předpisy, 

ČSN, objednatelem a touto smlouvou. 

Z výše uvedeného vyplývá, že funkční zkoušku nelze provést bez oživení systému MaR a Luxmate ve 

spolupráci s určenými poddodavateli dle čl. I této smlouvy. 

 

Část VZT RTCH (fancoil – FCU) 

 Vazba chodu na pohybové čidlo (okupace prostoru) 

 Vazba na stav okenních kontaktů 

 Funkce řízení ventilátoru s vazbou na teplotu prostoru a aktuální setpoint  vč. ověření chodu 

vizualizace do nadřazeného MaR 

 Funkce řízení ventilu topení s vazbou na teplotu prostoru a aktuální setpoint vč. ověření chodu 

vizualizace do nadřazeného MaR 

 Funkce řízení ventilu chlazení s vazbou na teplotu prostoru a aktuální setpoint  vč. ověření chodu 

vizualizace do nadřazeného MaR 

 Měření hladiny hluku při maximálních pracovních otáčkách ventilátoru FCU 

 

Část zastínění – předokenní rolety 

 Ověření funkčnosti místního ovládání systémem LUXMATE 

 Ověření funkčnosti nadřazeného centrálního ovládání (jednotlivé signály budou simulovány 

z nadřazeného systému) 

o Signál „vítr“ 

o Signál „osvit“ 

o Signál „déšť“ 

 

Část elektro 

 Prověření funkce světelných režimů 

 Kontrola vazby systému LUXMATE a METASYS  

 

 




