

Příloha č. 3 smlouvy

Postup provádění díla

Dílo bude provedeno ve třech dílčích plnění.
1. část plnění

První část plnění je dále rozdělena do dvou částí.
1.1. část plnění - ověřovací provoz - definice
Účelem ověřovacího provozu je :
1. Prokázat, že technické parametry, k jejichž splnění zhotovitel zavázal jsou skutečně dosahovány.
2. Ověření nových funkcí, které dosud nebyly v ČNB implementovány.
3. Vytvoření nezbytného prostředí pro následnou instalaci dalších zařízení v případě úspěšného ukončení ověřovacího provozu.

1.2. část plnění - ověřovací provoz - minimální povinný obsah

4. Implementace managementu a monitorovacího systému.
To znamená splnění zejména  požadavků NET2-M3, M9 (alternativně M25) a NET2-B2, B4 a související.
5. Implementace redundantního WiFi řadiče a minimálně 8 AP z toho alespoň dva standardu 802.11ac pokud je tato součástí nabídky.

To znamená splnění požadavků NET2-A15, A16, A21 a souvisejících. AP v rámci ověřovacího provozu budou přednostně vybrány ty, které přísluší k technické místnosti D5A
6. Dodávka 10Gb portů v jádře.
To znamená splnění požadavků NET2- A29 a souvisejících.
7. Obměna
 stávajících  aktivní prvků v technické místnosti D5A.  
(viz příloha 1-B).  
8. Obměna stávajícího aktivního prvku v síti TBS umístěného v CVS.
(viz příloha 1-C).  
9. Obměna jednoho dalšího aktivního prvku v síti TBS umístěného v D5C.
(viz příloha 1-C).  

10. Případná  obměna dalších aktivních prvků, tak aby v rámci ověřovacího provozu  byly nasazeny všechny typy dodávaného HW
1.3. část plnění – zbývají instalace
11. Obměna stávajících aktivních prvků v technické místnosti dle následujícího seznamu:

HTM (Senovážná), D6B, D5C, D4A, D3C, D2B, BUI, CVS,    
12. Dobudování  WiFi segmentu v prostorech příslušejícím výše uvedeným technickým místnostem
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13. Obměna stávajících aktivních prvků v technické místnosti dle následujícího seznamu:

D7B, D7C, D6A, D6C, D5B, D4B, D4C, D7A , D3A, D3B, D2A, D2C,     

14. Dobudování  WiFi segmentu v prostorech příslušejícím výše uvedeným technickým místnostem.
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15. Obměna stávajících aktivních prvků v technické místnosti dle následujícího seznamu:

D6D, D5D, D4D, DEA, D2D, D2E, 2SA, 2SB, 2SD, DTM,  HTM (Zličín), PP148,    

16. Dobudování  WiFi segmentu v prostorech příslušejícím výše uvedeným technickým místnostem pokud v těchto prostorech je pokrytí plánováno.
Zhotovitel může z důvodu rovnoměrnějšího plnění nebo z důvodu požadavku 1.2.10   navrhnout v technickém projektu přesun mezi seznamy uvedenými v bodech 1.3.11, 2.13 a 3.15.
� Pod pojmem „obměna“ je vždy myšlena kompletní výměna nahrazovaného prvku počínaje demontáží stávajícího prvku, montáž nového prvku, jeho úplné propojení (v rozsahu připojení stávajícího prvku), konfigurace (včetně konfigurace uživatelských portů), připojení k jádru sítě a začlenění do managementu včetně zálohování.  
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