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Č.j. 2014/074058/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Optimalizace výpočetních středisek II-dodatek č. 4“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané 
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.

I. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná 
ve smlouvě:

Zadavatel:   Česká národní banka
Sídlo:        Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO:         48136450
DIČ:            CZ48136450

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce v objektu pobočky

zadavatele v Brně. 

Cena dodatečných stavebních prací: 
Celková cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dohodou smluvních stran 
na 175 023 Kč bez DPH. Současně s dodatečnými stavebními pracemi byl rozsah díla 
ponížen o méněpráce a s ohledem na to, že cena těchto méněprací činí 175 023 Kč bez DPH, 
nemá provedení dodatečných stavebních prací vliv na celkovou cenu díla. 

II. Zvolený druh zadávacího řízení: 

Jednací řízení bez uveřejnění.

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
    

Obchodní firma:              COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Sídlo:                               Legerova 1853/22, 120 00  Praha 2 

     Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČO:           26707829

     DIČ:                       CZ26707829
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IV. Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

    Dodatečné stavební práce nebudou provedeny prostřednictvím subdodavatele.    

V. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky.
Podrobný rozklad víceprací a méněprací je uveden v souhrnu víceprací a méněprací, který 
tvoří přílohu č. 1 písemného soupisu víceprací a méněprací. Vyvolané dodatečné stavební 
práce jsou řešeny dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 
ke smlouvě č. 92-278-14, v němž byly změny zohledněny. 

V Praze 18. prosince 2014

                                                       Ing. Zdeněk Virius              
       ředitel sekce správní    

                   podepsáno elektronicky                                     


		2014-12-18T16:21:03+0100




