Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-012-19	 


[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupenou:   
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického
IČO:	48136450
DIČ:	CZ 48136450
	(dále jen „objednatel“)
a

… obchodní firma/název …
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………, oddíl ………………… vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)
sídlo/místo podnikání: …………………
IČO: …………………, DIČ: ………………… (bylo-li přiděleno)
zastoupenou:…………………
č. účtu: …………………/kód banky... (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)



Článek I
Předmět smlouvy a místo plnění
1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v komplexní obnově chlazení a optimalizaci chlazení pro IT v objektu záložního pracoviště ČNB ve Zličíně dle technického zadání, které tvoří přílohy č. 3 a 4 této smlouvy, a v souladu s přílohou č. 5 (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje zajistit, že část díla specifikovaná v odstavci 2 písm. h) bude provedena poddodavatelem JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTIONS, spol. s.r.o., IČO: 078 68 821, se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 – Chodov (dále jen „JCI“ nebo „určený poddodavatel“).
2. Součástí díla je zejména:
a) vypracování podrobného harmonogramu provádění díla, jehož součástí bude zejména stanovení termínů přípravných prací, průběh stavebních a montážních prací, zkoušky, uvedení do ověřovacího provozu, ověřovací provoz. Harmonogram bude vypracován v rozsahu technického zadání – příloha č. 3 této smlouvy,
b) vypracování dokumentace pro provedení díla,
c) demontáže stávající technologie, rozvodů, vypuštění náplně primárních okruhů (etylenglykolová směs) a zajištění ekologické likvidace veškerého demontovaného materiálu a náplní (chladivo, etylenglykol, oleje a ostatní) v rozsahu technického zadání – přílohy č. 3 a 4 této smlouvy,
d) dodávka a montáž nového optimalizovaného zdroje chladu, tj. 2 komplety blokové chladící jednotky (dále jen „BCHJ“), chladiče volného chlazení (dále jen „FC“) a rozvodů chladu, včetně nové náplně (nemrznoucí směs propylenglykol 34% pro celoroční provoz) primárních okruhů, úprava a výměna rozvodů, technologií a deskových výměníků ve strojovně chlazení a napojení upraveného sekundárního okruhu na stávající rozvod stoupacího vedení, včetně regulačních a uzavíracích armatur a izolací, úpravy rozvodů chladu v PP a napojení nových jednotek přesné klimatizace (dále jen „JPK“) dle technického zadání – příloha č. 3, 4, 5 této smlouvy,
e) napojení nových technologií na rozvody ZTI včetně nezbytných úprav stávajících rozvodů ZTI dle technického zadání – přílohy č. 3, 4 a 5 této smlouvy,
f) úpravy napájecích rozvaděčů 3Rchl a RVZT1, instalace nového jištění, doplnění stávající a instalace nové kabeláže a úpravy kabelových tras dle technického zadání – přílohy č. 3, 4 a 5 této smlouvy,
g) dodávka a montáž integrovaného systému řízení zdroje chladu (dále jen „ISŘ zdroje chladu“), HW a SW pro nové technologie chlazení (zdroj chladu, strojovna chlazení a JPK) včetně nové kabeláže zakončené volnými konci s rezervou 3 m nad rozváděčem ISŘ budovy,
h) úprava stávajícího ISŘ budovy, včetně úpravy rozvaděčů ISŘ ve strojovně chlazení a v 1P napojení na komunikační rozhraní lokálního ISŘ, doplnění vazeb a obnovení stávajících vazeb a úpravy vizualizace na pracovních stanicích nadřazeného systému ISŘ určeným poddodavatelem dle přílohy č. 6 této smlouvy, montáž a úpravy veškerých pomocných konstrukcí, rámů pod BCHJ a FC,  JPK, čerpadla a ostatní technologie či rozvody, které jsou potřebné pro zhotovení a správnou funkci díla,
i) dodávka a montáž tepelných izolací všech komponentů (potrubí, armatury aj.),
j) zhotovení všech dočasných pomocných a ochranných konstrukcí potřebných pro provedení díla a jejich odstranění po dokončení prací,
k) zajištění náhradního chlazení pro IT při odstávce zdroje chladu (plánované i neplánované) po celou dobu realizace, včetně zátěžového testu před zahájením prací pro prokázání schopnosti automatického náběhu a schopnosti odvedení tepelných zátěží z PP116 A PP117,
l) provedení všech zkoušek a revizí požadovaných platnými právními předpisy a příslušnými ČSN a EN,
m) uvedení do provozu a hydraulické zaregulování,
n) komplexní vyzkoušení předepsané výrobcem, jehož rozsah bude přesně vyspecifikován zhotovitelem v projektové dokumentaci,
o) test 1:1 ISŘ zdroje chladu a integrace do nadřazeného ISŘ objektu, tj. fyzické testování každého jednotlivého datového bodu řídicího systému, kdy se prověřuje správnost zapojení, správnost funkce od prvku až po vizualizaci na centrále, správnost montáže, správné přiřazení dle data listu a kontroluje se, zda skutečná hodnota nebo stav na technologii odpovídá stavu v řídicím systému,
p) provedení zimního ověřovacího provozu,
q) provedení letního ověřovacího provozu,
r) předání všech dokladů potřebných pro řádné převzetí díla v českém jazyce ve třech listinných vyhotoveních (netýká se stavebního deníku), tj. zejména:
· seznam podzhotovitelů, 
· originál stavebního deníku,
· doklad o zajištění ekologické likvidace odpadů,
· prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,
· technická dokumentace použitých materiálů, komponentů a zařízení,
· montážní předpisy,
· revizní zprávy,
· návody na obsluhu a údržbu včetně četnosti provádění,
· protokoly o zaškolení obsluhy,
· knihy chladících zařízení,
· specifikace profylaktických prohlídek,
· protokol o úspěšném komplexním vyzkoušení,
· protokoly o zahájení a úspěšném provedení zimního ověřovacího provozu,
· protokoly o zahájení a úspěšném provedení letního ověřovacího provozu.
s) vypracování dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě na DVD, CD nebo USB uzamčeném vůči následnému zápisu (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg; Word, Excel max. verze 2010) a 3x v listinné podobě, 
t) zaškolení maximálně 10 odborných pracovníků objednatele, včetně předání písemných podkladů v českém jazyce, v rozsahu potřebném pro provoz a údržbu nového cirkulačního chlazení, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením ověřovacího provozu,
u) provedení všech úkonů (např. změna hydraulického a vzduchotechnického zaregulování), jejichž potřeba se ukáže v průběhu zimního a letního ověřovacího provozu.
3. Dále je povinností zhotovitele provádět profylaktické prohlídky, výměny pojistných ventilů a kontroly těsnosti, mimozáruční a pozáruční opravy díla za podmínek uvedených v čl. VII.
4. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a uhradit za něj cenu podle čl. III.
5. Místem plnění je budova Záložního pracoviště ČNB, Strojírenská 175/25, Praha 5 – Zličín.

Článek II
Lhůty plnění
1. Zhotovitel je povinen do 35 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předat objednateli e-mailem k připomínkám návrh dokumentace provedení stavby a podrobný harmonogram provádění díla. Objednatel se zavazuje předat připomínky k předaným dokumentům do 10 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli do 25 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Lhůty v odsouhlaseném harmonogramu jsou závazné. Harmonogram bude součástí Zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“).
2. Zhotovitel převezme pracoviště a zahájí práce nejdříve 18. 11. 2019.
3. Zhotovitel bude předávat objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením konkrétních prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením. 
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit, zprovoznit a uvést do zimního ověřovacího provozu dílo nejpozději do 16. 3. 2020. 
5. Zhotovitel odstraní drobné vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné před zahájením zimního ověřovacího provozu nejpozději do 7 pracovních dnů od zahájení zimního ověřovacího provozu.
6. Zhotovitel se zavazuje předat dílo po úspěšném zimním ověřovacím provozu (čl. VI odst. 2) v délce trvání 4 týdnů.
7. Zhotovitel odstraní drobné vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné při předání díla, resp. zjištěné v průběhu zimního ověřovacího provozu, nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení zimního ověřovacího provozu a předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést letní ověřovací provoz díla v období od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 v závislosti na klimatických podmínkách dle čl. VI odst. 3.
9. Zhotovitel odstraní případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné v průběhu letního ověřovacího provozu, nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení letního ověřovacího provozu.
10. Zhotovitel se zavazuje zasílat pověřeným osobám objednatele dle čl. XI e-mailem termín provedení profylaktické prohlídky a jiných činností vyžadovaných platnou legislativou nejpozději 1 měsíc předem. Objednatel navržený termín do 5 pracovních dnů e-mailem potvrdí nebo případně stanoví jiný termín.  

Článek III
Cena a platební podmínky
(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)
1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …… Kč bez DPH. Cena je podrobně specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. Cena díla bude uhrazena následovně: 
a) první zálohovou fakturu ve výši 90 % ceny BCHJ, FC (zdroj chladu) a JPK bez DPH (bez ceny instalace) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den potvrzení zápisu do stavebního deníku objednatelem o dodávce zdroje chladu na střechu objektu a o dodávce jednotek přesné klimatizace do klimatizovaných prostor,
b) druhou zálohovou fakturu ve výši 80 % ceny díla bez DPH po odečtení zálohy podle písm. a) tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání do zimního ověřovacího provozu,
c) daňový doklad na plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. II odst. 6 smlouvy. V daňovém dokladu budou odečteny zálohy dle písm. a) a b) tohoto odstavce a zádržné ve výši 5 % ceny díla bez DPH,
d) doklad k úhradě zádržného ve výši 5 % je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v následující den po úspěšném ukončení letního ověřovacího provozu dle čl. II odst. 8, pokud budou odstraněny veškeré do té doby uplatněné vady, závady a nedodělky.
2. Cena za provedení profylaktické prohlídky v rozsahu jednoho kompletu (1 kpl = profylaxe 2x BCHJ, 2x FC, 15x JPK, 6x čerpadlo a 1x kontrola lokálního ISŘ) včetně nákladů na výjezd činí …… Kč bez DPH. 
3. Cena za provedení výměny 1 kpl (1 kpl = 2 BCHJ) pojistných ventilů chladivových okruhů, včetně nákladů na výjezd, činí  …… Kč bez DPH. 
4. Cena za provedení kontroly těsnosti 1 kpl (1 kpl = 2 BCHJ) činí …… Kč bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením kontroly, včetně nákladů na výjezd.
5. Cena za provedení mimozáruční a pozáruční opravy bude stanovena jako součin hodinové sazby dle odst. 6 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odstavce 7 nebo 8 tohoto článku a cena náhradních dílů a materiálu, jež bude účtována v souladu s odstavcem 9 tohoto článku. 
6. Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy díla činí:
a) 	v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod: …… Kč bez DPH,
b) 	v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu (celý den): …… Kč bez DPH.
7. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod.) činí …… Kč bez DPH.
8. Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne) a ve dnech pracovního klidu činí …… Kč bez DPH.
9. Případné potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy zajistí zhotovitel, a to maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřené osobě objednatele cenu náhradních dílů nebo materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů nebo materiálu, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).
10. Ceny plnění dle odstavců 3 až 5 budou uhrazeny na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den jejich provedení. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálu potvrzený oprávněnou osobou objednatele,
11. Na provedení díla, opravy a profylaktické prohlídky bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona (bez DPH) nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.
12. K ceně za kontrolu těsnosti bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
13. Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován dodavatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.
14. Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele: 
Česká národní banka
sekce rozpočtu a účetnictví 
odbor účetnictví
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1.
15. Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
16. Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.  

Článek IV
Podmínky provádění díla
Zhotovitel je povinen:
1. provádět práce v souladu s harmonogramem;
2. práce provádět v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 7:00 do 19:00 hod.,
3. v mimořádných případech a po dohodě s objednatelem je možné provádět práce v pracovních dnech i v čase od 19:00 do 7:00 hod. a ve dnech pracovního klidu, v těchto případech je však nutné navrhnout objednateli termín provádění prací nejméně 2 týdny předem;
4. převzít protokolárně před zahájením provádění díla pracoviště a při předání díla do ověřovacího provozu je protokolárně vrátit objednateli;
5. zajistit řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu; 
6. postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil nebo neomezil dodávku chladu nebo provoz IT zařízení objednatele, pokud nebude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku jinak;
7. zajistit, aby po celou dobu provádění díla nebyla přerušena dodávka chladného vzduchu do zdvojené podlahy nebo do prostoru nasávání IT. Teplota ve zdvojené podlaze, v místě čidla ISŘ, respektive v prostoru sání IT, nesmí být vyšší než 24 °C. Umístění čidla bude upřesněno před zahájením prací zhotovitele v návaznosti na rozmístění IT ve sledovaných prostorách;
8. koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho odpovědných pracovníků. Jména a kontaktní údaje těchto pracovníků zapíše objednatel do stavebního deníku při předání pracoviště;
9. zajistit koordinaci a součinnost se společností ENGIE Facility s.r.o., zajišťující pro objednatele servis rozvodů elektro silnoproud;
10. zajistit koordinaci a součinnost se společností Zenova services s.r.o. zajišťující pro objednatele servis rozvodů chladu a technologického vybavení pro chlazení a VZT;
11. zajistit koordinaci a součinnost se společností JCI, zajišťující pro objednatele servis Integrovaného systému řízení objektu, která je určeným dodavatelem pro zhotovitele a která provede integraci ISŘ zdroje chladu do systému objektového ISŘ a vizualizaci na pracovních stanicích ISŘ; 
12. realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickými listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením;
13. předat objednateli demontované části, u nichž si to objednatel během provádění díla vyhradí;
14. zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřeným pracovníkem ČNB. Odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací apod. V případě jeho nepřítomnosti musí být zhotovitelem určen jiný odpovědný pracovník, který ho zastoupí v plném rozsahu;
15. Zajistit po dobu realizace pohotovostní 24hodinovou službu dosažitelnou na tel…….............(doplní dodavatel) a e-mailu. ……………(doplní dodavatel) pro zajištění havarijního zásahu v případě výpadku chlazení;
16. zajistit účast svého pověřeného pracovníka a odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech stavby svolávaných objednatelem podle potřeby. Kontrolní dny se budou konat v budově záložního pracoviště nejméně jednou týdně, pokud nebude dohodnuto jinak;
17. provést úspěšně všechny požadované zkoušky a revize dle platné legislativy a doložit je zkušebním protokolem, který bude odsouhlasen a podepsán alespoň jednou z pověřených osob za každou smluvní stranu;
18. provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady, a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;
19. vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy. Deník bude po dobu provádění prací uložen u odpovědného pracovníka zhotovitele;
20. každodenně hlásit dohodnutým způsobem určené osobě objednatele zahájení a ukončení prací;
21. veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky; 
22. hotové rozvody označit a popsat, včetně směru proudění, cedulkou, případně jiným zřejmým způsobem tak, aby byly viditelné;
23. zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy;
24. dodržovat předpisy požární ochrany (dále jen „PO“). Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění změny č. 136/2016 Sb.;
25. v případě porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a PO, nekvalitního provádění prací, ohrožení funkčnosti informačních technologií v ZP Zličín nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu;
26. provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti;
27. v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli;
28. v průběhu provádění díla vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je znečistil v souvislosti s poskytováním plnění, a to vždy po ukončení prací. Po dokončení díla je zhotovitel povinen na svoje náklady vyklidit staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty;
29. provést finální čistý úklid celého staveniště (pracoviště) a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním díla ve standardu ČNB;
30. veškerý odpad vzniklý při provádění díla jako původce tohoto odpadu na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Článek V
Součinnost objednatele
1. Objednatel předá protokolárně pracoviště do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele k předání pracoviště pověřené osobě objednatele.
2. Při předání pracoviště objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.
3. Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.
4. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.

Článek VI
Předání a převzetí díla
1. Za účelem ověření provozuschopnosti díla bude po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací a úspěšném provedení komplexního vyzkoušení zahájen zimní ověřovací provoz.
2. Zimní ověřovací provoz může být zahájen, bude-li  dílo bez vad a nedodělků bránících užívání a budou-li provedeny úspěšně veškeré zkoušky. Úspěšným zimním ověřovacím provozem je míněn automatický, bezporuchový provoz po dobu 4 týdnů bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez zásahů do systému a zdroje chladu, který prokázal splnění všech objednatelem požadovaných parametrů dle přílohy č. 7 této smlouvy. Po úspěšném ukončení a za předpokladu, že zhotovitel odstraní veškeré zjištěné vady a nedodělky bránící správné funkci díla, zhotovitel vyhotoví protokol o úspěšném provedení zimního ověřovacího provozu, který podepíší alespoň 1 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 z pověřených osob za zhotovitele. 
3. Za účelem dokončení ověření provozuschopnosti díla bude v letním období proveden letní ověřovací provoz, který provede zhotovitel na výzvu objednatele zaslanou nejméně 5 pracovních dnů předem, v klimaticky vhodném období, tj. v nejbližších letních měsících (od června do srpna), při teplotách venkovního vzduchu nad 30 °C v místě plnění, avšak nejpozději do 31. 8. 2020. Délka trvání letního ověřovacího provozu je 72 hod., přičemž alespoň jednou v tomto období musí po dobu min. 6 hodin bez přerušení dosahovat teplota venkovního vzduchu více než 30 °C v místě plnění. Úspěšným letním ověřovacím provozem je míněn automatický, bezporuchový provoz bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez zásahů do systému a zdroje chladu, který prokázal splnění všech objednatelem požadovaných parametrů dle přílohy č. 7 této smlouvy. Po úspěšném ukončení a za předpokladu, že zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodělky bránící správné funkci díla, vyhotoví zhotovitel protokol o úspěšném provedení letního ověřovacího provozu, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob za objednatele a alespoň 1 z pověřených osob za zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit účast odborných pracovníků zhotovitele během ověřovacích provozů, a to na dobu nezbytně nutnou.
5. O zahájení zimního i letního ověřovacího provozu bude sepsán objednatelem protokol podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI za každou smluvní stranu. 
6. Objednatel protokolárně převezme dílo po úspěšném ukončení zimního ověřovacího provozu a po předání dokladů dle čl. I odst. 2 písm. r) a s). Případné drobné vady a nedodělky nebránící správné funkci díla, které byly zjištěny v průběhu zimního ověřovacího provozu, budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 
7. Pokud bude zimní nebo letní ověřovací provoz neúspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celém rozsahu, nebo bude-li jen prodloužen o dobu, po kterou bylo dílo mimo provoz. Opakováním ověřovacího provozu se neprodlužuje lhůta pro předání díla stanovená v čl. II odst. 6. 
8. Zhotovitel při převzetí díla předá objednateli v předávacím protokolu seznam podzhotovitelů včetně kontaktů, které budou obsahovat jméno, tel. číslo a e-mailovou adresu, a současně uvede specifikaci poddodávky. 
9. Zhotovitel se dále zavazuje při opravách používat pouze originální nové (nepoužité a nerepasované) díly, komponenty, zařízení apod.
 

Článek VII
Záruka, odstranění záručních, mimozáručních a pozáručních vad
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Po dobu provádění záručních oprav dochází k zastavení běhu záruční doby. O tento čas se záruka prodlužuje.
2. Zhotovitel poskytuje na každý náhradní díl záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí konkrétního dílu. 
3. Případné záruční, mimozáruční a pozáruční vady ohlásí určení pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: ……. (doplní dodavatel) a následně potvrdí e-mailem na adresu ………….. (doplní dodavatel).
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční, mimozáruční nebo pozáruční vady nemající negativní vliv na provoz ČNB nejpozději následující pracovní den od ohlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Opravy budou prováděny v době od 7:00 do 19:00 hod. nebo nad rámec této doby po dohodě s objednatelem. V započaté opravě se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen vady ohrožující nebo znemožňující provoz zařízení IT odstranit nejpozději do 24 hodin od jejího ohlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Odstranění vady bude objednatelem potvrzeno v reklamačním protokolu.
6. Zhotovitel je povinen vady nemající vliv na provoz ČNB odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich ohlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Odstranění vady bude objednatelem potvrzeno v reklamačním protokolu.
7. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na stejném komponentu (ventilátor, čerpadlo kondenzátu, pohon, ventil apod.) a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně vyměnit komponent za nový, splňující požadavky dle přílohy č. 3 této smlouvy. 
8. Pokud se v době záruky vyskytnou tři poruchy stejného charakteru na různých komponentech a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, zhotovitel je povinen provést systémové opatření na všech zařízeních. Pokud bude příčinou poruch stejný komponent (ventilátor, čerpadlo kondenzátu, pohon, ventil apod.) zařízení, je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně tento komponent u všech jednotek vyměnit, aby předešel dalším poruchám. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít schválené objednatelem.
9. Ustanovení dle čl. IV odst. 29 se vztahuje i na plnění dle tohoto článku.

Článek VIII
Nebezpečí škody
Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.



Článek IX
Smluvní pokuty, úrok z prodlení
1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro dokončení, zprovoznění a uvedení díla do zimního ověřovacího provozu dle čl. II odst. 4 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. II, vyjma lhůty podle čl. II odstavce 2, včetně lhůt dle odsouhlaseného harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení definované teploty a jejím zvýšení nad hodnotu 26 °C je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou započatou hodinu, po kterou nebude teplota dodržena.
4. Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení.
5. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nastoupení na odstraňování vady stanovené podle čl. VII odst. 4 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý pracovní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady stanovené podle čl. VII odst. 5 nebo dohodnuté smluvními stranami je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
7. V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele nebo jím zmocněného zástupce.
8. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 11 je objednatel oprávněn za každý kalendářní den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500,- Kč celkem.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
10. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.
11. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v její plné výši.

Článek X
Pojištění
1.	Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) s tím, že jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojistná smlouva zůstane v uvedeném rozsahu platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání smlouvy tuto skutečnost prokázat, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.
2.	Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a ke dni podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Zhotovitel se zavazuje vždy na výzvu objednatele prokázat skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.

Článek XI
Pověřené osoby
1. Pověřenými osobami smluvních stran jsou:
a) za objednatele:
technický odbor 
Ing. Michal Marhoul, tel: 224 414 341, 	e-mail: michal.marhoul@cnb.cz 
Petr Matějka, tel.: 224 412 249, 	e-mail: petr.matejka@cnb.cz
Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz
Ing. Jakub Janák, tel.: 224 413 687, e-mail: jakub.janak@cnb.cz
odbor bankovní bezpečnosti a krizového řízení
Ing. Zbyněk Boguaj, tel.: 736 524 140,	e-mail: zbynek.boguaj@cnb.cz
Lukáš Barták, tel.: 224 413 175, e-mail: lukas.bartak@cnb.cz
sekce informatiky
Ing. Miloš Bína, tel.: 736 524 492, e-mail: milos.bina@cnb.cz 
oblast BOZP a PO:
Ing. Jakub Milion, tel: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz

b) za zhotovitele:
........................., tel.: ........................., e-mail: ......................... (doplní dodavatel).
2. V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení. 

Článek XII
Mlčenlivost 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XIII
Odstoupení od smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze ukončit výpovědí. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne 36 měsíců od podpisu protokolu dle čl. VI odst. 6. Výpovědní doba  počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z  této smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:
a) 	ze strany zhotovitele: 
· neúspěšné opakování zimního nebo letního ověřovacího provozu,
· prodlení ve lhůtě pro předání díla o více než 15 kalendářních dnů,
· opakované porušení závazku podle čl. X odst. 1,
b) 	ze strany objednatele: 
· neposkytnutí součinnosti nezbytné pro provádění díla.
Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XIV
Uveřejnění smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.
3. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XV
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:
Příloha č. 1:	Specifikace ceny díla (dodavatel nedoplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele při uzavření smlouvy)
Příloha č. 2:	Bezpečnostní požadavky objednatele
Příloha č. 3:	Technické zadání objednatele – text
Příloha č. 4:	Technické zadání objednatele – výkresová část
Příloha č. 5:	Specifikace zařízení – technické listy BCHJ, JPK, čerpadel a deskových výměníků včetně popisů profylaktické prohlídky (doplní dodavatel v souladu s čl. 9.2.2 ZD)
Příloha č. 6: 	Cenová nabídka určeného poddodavatele JCI  
Příloha č. 7:	Požadované parametry mikroklimatu pro zimní a letní ověřovací provoz
Příloha č. 8: 	Nabídka JCI včetně čestného prohlášení

V Praze dne: ……………… 2019			V ………......dne: ……… 2019


Za objednatele:					Za zhotovitele:


………………………………                                 ……………………………….
Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)
ředitel sekce správní						      


……………………………..
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
Příloha č. 1
Specifikace ceny díla
(bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele při uzavření smlouvy)

Příloha č. 2
Bezpečnostní požadavky objednatele
1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději 5 dní před zahájením prací. 
1. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni: 
1. o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob 
a správy přístupového systému ČNB); 
1. o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
1. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.
1. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB. 
1. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a na výzvu bankovního policisty se podrobí bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny. 
1. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu. Pracovní oděv musí být vždy doplněn viditelně nošenou vstupní kartou (nebo visačkou) vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.
1. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta nebo visačka, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty (nebo visačky), které brání jejímu řádnému užívání, toto bezodkladně oznámit bankovnímu policistovi nebo přímo odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.
1. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. 
1. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB.
1. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
1. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
1. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
1. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.
1. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále 
i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
1. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce 
v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.
1. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.













Příloha č. 3
Technické zadání objednatele – textová část
[volně připojená příloha (samostatný dokument)]


Příloha č. 4
Technické zadání objednatele – výkresová část
[volně připojená příloha (samostatný dokument)]

Příloha č. 5
Specifikace zařízení - technické listy BCHJ, JPK, čerpadel a deskových výměníků (doplní dodavatel)



Příloha č. 6
Cenová nabídka určeného poddodavatele JCI  
(volně připojená příloha (samostatný dokument))


Příloha č. 7
Požadavky na parametry mikroklimatu pro zimní a letní ověřovací provoz
(volně připojená příloha (samostatný dokument))
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